

JXM12: 文件收发记录表

文件收发记录表

工程名称:

编号:

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接 收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	开工报审表	正达电气	张涛	2016.12.20		
2	单位工程开工报审(基础)	''	张涛	''		
3	单位工程开工报审(组塔)	''	张涛	''		
4	单位工程开工报审(架线)	''	张涛	''		
5	施工质量验收及评定划分	''	张涛	''		
6	路径复测报审表	''	张涛	''		
7	施工进度计划	''	张涛	''		
8	(钢筋)原材料报审	''	张涛	''		
9	(地脚螺栓)原材料报审	''	张涛	''		
10	(商品混凝土)原材料报审	''	张涛	''		
11	(铁塔)原材料报审	''	张涛	''		
12	(绝缘子)原材料报审	''	张涛	''		
13	(钢芯铝绞线)原材料报审	''	张涛	''		