

文件收发记录表

工程名称: 平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目

编号: JXM12--- 001

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	工作联系单001	业主项目部	唐继康 2016/10/10			
2	设计技术变更	南瑞科技	唐继康 2016/10/11			
3	会议纪要JXM8-001	监理项目部		江苏华能	1	许奎 2016.10.11
	:	:		南瑞科技	1	朱雪 2016.10.11
	:	:		业 主	1	王新伟 2016.10.11
4	会议纪要JXM8-002	监理项目部		江苏华能	1	许奎 2016.10.14
	:	:		南瑞科技	1	唐继康 2016.10.14
	:	:		业 主	1	王新伟 2016.10.11
5	监理工作联系单 JXM6-001	监理项目部		江苏华能	1	许奎 2016.10.16
	:	:		业 主	1	王新伟 2016.10.16
6	监理工作联系单 JXM6-002	监理项目部		业 主	1	王新伟 2016.10.16
	:	:		江苏华能	1	许奎 2016.10.19
7	监理工作联系单 JXM6-003	监理项目部		绿巨人业主	1	王新伟 2016.10.20
	:	:		江苏华能	1	许奎 2016.10.20

文件收发记录表

工程名称: 平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目

编号: JXM12---002

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
8	会议纪要JXM8-003	监理项目部		业 主	1	于新伟 2016.10.21
	:	:		江苏华能	1	许奎 2016.10.21
	:	:		南瑞科技	1	唐继东 2016.10.21
9	工作联系单	江苏华能项目部	唐继东	监理项目部		
9	工程联系单002	江苏华能项目部	唐继东 2016.10.23			
10	工程联系单003	:	唐继东 2016.10.24			
11	工作联系单002	业主项目部	赵成记 2016.10.23			
12	工作联系单003	:	唐继东 2016.10.24			
13	会议纪要JXM8-004	监理项目部		业 主	1	于新伟 2016.10.28
	:	:		江苏华能	1	许奎 2016.10.28
	:	:		南瑞科技	1	唐继东 2016.10.28
14	图纸预检记录 SJSB1-SG001	江苏华能	唐继东 2016.10.29		1	
15	监理工作联系单 004	监理项目部		业 主	1	于新伟 2016.10.29
	:	:		江苏华能	1	许奎 2016.10.29

文件收发记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目

编号：JXM12--- 003

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
16	监理月报JXMS-001	监理项目部		业 主	1	葛司江 2016.10.29
17	监理工作联系单005	监理项目部		业 主	1	葛司江 2016.11.1
18	监理工作联系单006	:		江苏华能	1	许亮 2016.11.1
18	监理工作联系单006	监理项目部		业 主	1	王新伟 2016.11.2
	:	:		江苏华能	1	葛司江 2016.11.02
19	会议纪要JXMB-005	监理项目部		业 主	1	葛司江 2016.11.4
	:	:		江苏华能	1	王新伟 2016.11.4
	:	:		国电南瑞	1	王新伟 2016.11.4
20	事故通知单ZHJL-01	监理项目部		业 主	1	
	:	:		江苏华能	1	
20	会议纪要JXMB-006	监理项目部		业 主	1	葛司江 2016.11.11
	:	:		江苏华能	1	王新伟 2016.11.11
	:	:		国电南瑞	1	王新伟 14951843923
21	工作联系单LJK-10.2-03-09	国电南瑞	王新伟 2016.11.11		1	

文件收发记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目

编号：JXM12--- 004

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
22	(JXM6-007) 工作联系单	华能项目部		业主	1	葛明阳 2016.10.12
	:	:		江苏华能	1	葛明阳 2016.10.12
23	工作联系单 SXMB10-SGD-05	华能项目部	唐继波 2016.11.13		1	
24	监理工作联系单 JXM6-009	监理项目部		业主	1	葛明阳 2016.10.14
	:	:		江苏华能	1	葛明阳 2016.10.14
25	工作联系单 SXMB10-SGD-04	华能项目部	唐继波 2016.11.15		1	
26	监理工作联系单 JXM6-009	监理项目部		业主	1	葛明阳 2016.11.15
	:	:		国电南瑞	1	朱皓 2016.11.15
27	监理工作联系单 JXM6-010	监理项目部		业主	1	葛明阳 2016.11.17
	:	:		江苏华能	1	葛明阳 2016.11.17
28	会议纪要 JXM8-007	监理项目部		业主	1	葛明阳 2016.11.18
	:	:		国电南瑞	1	朱皓 2016.11.18
	:	:		江苏华能	1	葛明阳 2016.11.18
29	监理工作联系单 JXM6-011	监理项目部		业主	1	葛明阳 2016.11.19

文件收发记录表

工程名称: 平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目

编号: JXM12---D.5

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
	:	:		江苏华能	1	蒋开伟
30	监理工作联系单 JXM6-02	监理项目部		业 主	1	蒋开伟 2016.11.21
	:	:		江苏华能	1	蒋开伟 2016.11.22
31	会议纪要 JXM8-008	监理项目部		业 主	1	马彪 2016.11.24
	:	:		江苏华能	1	蒋开伟 2016.11.25
	:	:		国电南瑞	1	朱吟 2016.11.25
32	监理工作联系单 JXM6-03	监理项目部		业 主	1	马彪 2016.11.26
	:	:		江苏华能	1	蒋开伟 2016.11.26
33	监理月报 JXM15-002	监理项目部		业 主	1	蒋开伟 2016.11.29
34	工作联系单 G-HP-001-201611-003	业主项目部	唐继伟 2016.11.30	监理项目部	1	
35	工作联系单 G-HP-001-201611-002	:	唐继伟 2016.11.30	:	1	
36	工作联系单 G-HP-001-201612-001	:	唐继伟 2016.12.1	:	1	
37	工作联系单 G-HP-001-201612-002	:	:	:	1	
38	会议纪要 JXM8-009	监理项目部		业 主	1	蒋开伟 2016.12

文件收发记录表

工程名称: 平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目

编号: JXM12---006

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
	:	:		江苏华能	1	蒋开伟
	:	:		国电南瑞	1	于晓 2016.12.2
39	监理工作联系单 JXM16-014	:		业 主	1	马彪 2016.12.3
	:	:		江苏华能	1	蒋开伟 2016.12.3
40	监理工作联系单 JXM16-05	监理项目部		业 主	1	葛明 2016.12.5
	:	:		江苏华能	1	蒋开伟
	:	:		国电南瑞	1	于晓 2016.12.5
41	监理工作联系单	监理项目部		业 主	1	于晓 2016.12.5
	:	:		江苏华能	1	蒋开伟 2016.12.5
	:	:		国电南瑞	1	于晓 2016.12.5
42	工作联系单 LJR-10.2-03-003	南瑞项目部	蒋开伟 2016.12.5	监理项目部	1	
43	监理工作联系单 JXM16-07	监理项目部		业 主	1	马彪 2016.12.7
	:	:		江苏华能	1	蒋开伟 2016.12.7
44	工作联系单 G-HP-001-20162-003	业 主	蒋开伟 2016.12.7		1	

文件收发记录表

工程名称: 平顶山绿巨人能源有限公司 120MW 光伏发电项目

编号: JXM12---007

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
45	监理通知单 JXM17-001	监理项目部		业 主	1	葛 珂 2016.12.8
	:	:		江苏华能	1	葛 珂 2016.12.8
46	工作联系单 SXMB10-SG01-007	华能项目部	唐继保 2016.12.8	监理项目部	1	
47	工作联系单 SXMB10-SG01-008	江苏华能	唐继保 2016.12.8	:	1	
48	工作联系单 SXMB10-SG01-009	:	唐继保 2016.12.8	:	1	
49	工作联系单 SXMB10-SG01-010	:	唐继保 2016.12.8	:	1	
50	专题会议纪要	业主项目部	唐继保 2016.12.8	:	1	
51	工作联系单 G-HF-001-201612-005	业主项目部 业主项目部	唐继保 2016.12.8	:	1	
52	工作联系单 G-HF-001-201612-006	:	唐继保 2016.12.8	:	1	
53	工作联系单 SXMB10-SG01-011	江苏华能	唐继保	:	1	
54	工作联系单 G-HF-001-201612-006	业 主	唐继保 2016.12.9	:	1	
55	工作联系单 SXMB10-SG01-013	江苏华能	唐继保 2016.12.9	:	1	
56	工作联系单 SXMB10-SG01-012	江苏华能	唐继保 2016.12.9	:	1	
57	工作联系单 SXMB10-SG01-014	江苏华能	唐继保 2016.12.12	:	1	

文件收发记录表

工程名称：平顶山绿巨人能源有限公司 120 兆瓦光伏发电项目

编号：JXM12---008

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
58	工作联系单 SXMB10-SG01-06	江苏华能	唐继康 2016.12.12	监理项目部	1	
59	工作联系单 SXMB10-SG01-07	江苏华能	唐继康 2016.12.15	:	1	
60	监理通知单 JXM7-002	监理项目部		业 主	1	孙明 2016.12.15
	:	:		江苏华能	1	孙明 2016.12.15
61	监理工作联系单 JXM16-018	监理项目部		业 主	1	孙明 2016.12.16
	:	:		江苏华能	1	孙明 2016.12.16
62	会议纪要 JXM18-010	:		业 主	1	孙明 2016.12.16
	:	:		江苏华能	1	孙明 2016.12.16
	:	:		国电南瑞	1	孙明 2016.12.16
63	工作联系单 CTR-10.2-03-003	国电南瑞	唐继康 2016.12.17	监理项目部	1	
64	业通知回复单 2016-001	江苏华能	唐继康 2016.12.18	:	1	
65	监理通知回复单 002	江苏华能	唐继康 2016.12.18	:	1	
66	工作联系单 G-HZ-001-2016-007	业 主	唐继康 2016.12.17	:	1	