

JXMB13

晶科电力嘉禾县坦坪 20MWp 分布式光伏发电项目 收发文件记录表

| 序号 | 发出文件名称   | 文件编号 | 发往单位          | 日期         | 发文人 | 接收人 |
|----|----------|------|---------------|------------|-----|-----|
|    | 监理工作联系单  | 006  | 嘉禾县晶科电力有限公司   | 2016.11.11 |     | 杨明新 |
|    | 监理工作联系单  | 007  | 郴州市鸿业建筑工程有限公司 | 2016.11.14 | 宗再海 | 李忠仙 |
|    | 监理工作联系单  | 007  | 嘉禾县晶科电力有限公司   | 2016.11.14 | 宗再海 | 杨明新 |
|    | 监理工程师通知单 | 003  | 郴州市鸿业建筑工程有限公司 | 2016.11.14 | 宗再海 | 李忠仙 |
|    | 监理工程师通知单 | 003  | 嘉禾县晶科电力有限公司   | 2016.11.14 | 宗再海 | 杨明新 |
|    | 监理工作联系单  | 008  | 郴州市鸿业建筑工程有限公司 | 2016.11.18 | 宗再海 | 李忠仙 |
|    | 监理工作联系单  | 008  | 嘉禾县晶科电力有限公司   | 2016.11.18 | 宗再海 | 杨明新 |
|    | 监理工程师通知单 | 004  | 江西晶科能源工程有限公司  | 2016.11.30 | 王炳强 | 高金权 |
|    | 监理工程师通知单 | 004  | 嘉禾县晶科电力有限公司   | 2016.11.30 | 王炳强 | 杨明新 |
|    | 监理工程师通知单 | 005  | 郴州市鸿业建筑工程有限公司 | 2016.12.2  | 宗再海 | 李忠仙 |
|    | 监理工程师通知单 | 005  | 嘉禾县晶科电力有限公司   | 2016.12.2  | 宗再海 | 杨明新 |
|    | 会议纪要     | 009  | 嘉禾县晶科电力有限公司   | 2017.1.14  | 刘学林 | 杨明新 |
|    | 会议纪要     | 009  | 郴州市鸿业建筑工程有限公司 | 2017.1.14  | 刘学林 | 李忠仙 |
|    | 监理工作联系单  | 017  | 嘉禾县晶科电力有限公司   | 2017.2.21  | 刘学林 | 杨明新 |
|    | 监理工作联系单  | 017  | 郴州市鸿业建筑工程有限公司 | 2017.2.21  | 刘学林 | 李忠仙 |

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。

李