

文件收发记录表

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接 收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1.	监理工程师通知单	监理项目部	徐冬冬 2016.1.8	江苏省江建集团	1	徐冬冬
2.	监理工程师联系单	监理项目部	徐冬冬 2016.1.10	江苏省江建集团	1	徐冬冬
3	监理工程师联系单	监理项目部	徐冬冬 2016.1.20	江苏省江建集团	1	徐冬冬
4	监理工程师联系单	监理项目部	徐冬冬 2016.1.22	江苏省江建集团	1	徐冬冬
5	监理工程师联系单	监理项目部	徐冬冬 2016.1.24	江苏省江建集团	1	徐冬冬
6	监理工程师联系单	监理项目部	徐冬冬 2016.1.25	江苏省江建集团	1	徐冬冬
7	监理工程师联系单	监理项目部	徐冬冬 2016.1.26	江苏省江建集团	1	徐冬冬
8	监理工程师联系单	监理项目部	徐冬冬 2016.1.29	江苏省江建集团	1	徐冬冬
9.	工地例会一会议纪要	监理项目部	徐冬冬 2016.12.1	江苏省江建集团	1	徐冬冬
10	专题会议一会议纪要	监理项目部	徐冬冬 2016.12.1	江苏省江建集团	1	徐冬冬
11	监理工程师联系单	监理项目部	徐冬冬 2016.1.30	江苏省江建集团	1	徐冬冬
12	监理工程师联系单	监理项目部	徐冬冬 2016.12.6	江苏省江建集团	1	徐冬冬
13	监理工程师联系单	监理项目部	徐冬冬 2016.12.8	江苏省江建集团	1	徐冬冬
14.	工地例会一会议纪要	监理项目部	徐冬冬 2016.12.9	江苏省江建集团	1	徐冬冬
15	工地例会一会议纪要	监理项目部	徐冬冬 2016.12.16	江苏省江建集团	1	徐冬冬
16	专题会议一会议纪要	监理项目部	徐冬冬 2016.12.18	江苏省江建集团	1	徐冬冬
17	监理工程师联系单	监理项目部	徐冬冬 2016.12.20	江苏省江建集团	1	徐冬冬
18	工地例会一会议纪要	监理项目部	徐冬冬 2016.12.23	江苏省江建集团	1	徐冬冬
19	工地例会一会议纪要	监理项目部	徐冬冬 2017.1.9	江苏省江建集团	1	徐冬冬
20	工地例会一会议纪要	监理项目部	徐冬冬 2017.1.19	江苏省江建集团	1	徐冬冬
21	工程暂停令	监理项目部	徐冬冬 2017.1.23	江苏省江建集团	1	徐冬冬
22.	监理工程师联系单	监理项目部	徐冬冬 2017.2.20	江苏省江建集团	1	徐冬冬
23	工程复工令	监理项目部	徐冬冬 2017.2.21	江苏省江建集团	1	徐冬冬
24	监理工程师联系单	监理项目部	徐冬冬 2017.2.21	江苏省江建集团	1	徐冬冬
25	工地例会一会议纪要	监理项目部	徐冬冬 2017.2.24	江苏省江建集团	1	徐冬冬
26	监理工程师通知单	监理项目部	徐冬冬 2017.2.25	江苏省江建集团	1	徐冬冬
27	监理工程师通知单	监理项目部	徐冬冬 2017.2.25	江苏省江建集团	1	徐冬冬

注 本表一式一份,由文件发放部门保存。

文件收发记录表

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接 收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	监理通知单01	发出	吴文刚 2016.11.8	正信股份有限公司	1	吴文刚
2	监理联系单01	发出	吴文刚 2016.11.10	正信光电	1	吴文刚
3	监理联系单02	发出	吴文刚 2016.11.20	正信光电	1	吴文刚
4	监理联系单03	发出	吴文刚 2016.11.22	正信光电	1	吴文刚
5	监理联系单04	发出	吴文刚 2016.11.24	正信光电	1	吴文刚
6	监理联系单05	发出	吴文刚 2016.11.25	正信光电	1	吴文刚
7	监理联系单06	发出	吴文刚 2016.11.26	正信光电	1	吴文刚
8	监理联系单07	发出	吴文刚 2016.11.29	正信光电	1	吴文刚
9	监理联系单08	发出	吴文刚 2016.11.30	正信光电	1	吴文刚
10	第一次工地例会	发出	吴文刚 2016.12.1	正信光电	1	吴文刚
11	第一次专题会议	发出	吴文刚 12/1	正信光电	1	吴文刚
12	监理联系单09	发出	吴文刚 12/6	正信光电	1	吴文刚
13	监理联系单10	发出	吴文刚 12/8	正信光电	1	吴文刚
14	第二次工地例会	发出	吴文刚 12/9	正信光电	1	吴文刚
15	第三次工地例会	发出	吴文刚 12/16	正信光电	1	吴文刚
16	第二次专题会议	发出	吴文刚 12/18	正信光电	1	吴文刚
17	监理联系单11	发出	吴文刚 12/20	正信光电	1	吴文刚
18	第四次工地例会	发出	吴文刚 12/23	正信光电	1	吴文刚
19	第五次工地例会	发出	吴文刚 2017.1.9	正信光电	1	吴文刚
20	第六次工地例会	发出	吴文刚 2017.1.19	正信光电	1	吴文刚
21	工程暂停令	发出	吴文刚 2017.1.23	正信光电	1	吴文刚
22	监理联系单12	发出	吴文刚 2017.2.20	正信光电	1	吴文刚
23	工程复工令	发出	吴文刚 2/21	正信光电	1	吴文刚
24	监理通知单02	发出	吴文刚 2/21	正信光电	1	吴文刚
25	第七次工地例会	发出	吴文刚 2/24	正信光电	1	吴文刚
26	监理通知单03	发出	吴文刚 2/25	正信光电	1	吴文刚
27	监理通知单04	发出	吴文刚 2/25	正信光电	1	吴文刚

注 本表一式一份,由文件发放部门保存。