

收发文件表

文件名称	工作单位	签收人	备注
会议纪要-001	辽阳唐城光伏科技有限公司	郝艳龙	7/11/8
会议纪要-001	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	代步田	9/11-2016
会议纪要-002	辽阳唐城光伏科技有限公司	郝艳龙	16/11/8
会议纪要-002	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	代步田	8/11-2016
施工阶段安全交底	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	代步田	9/11-2016
监理工作联系单XMB-01	辽阳唐城光伏科技有限公司	郝艳龙	11/11-2016
监理工作联系单XMB-01	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	代步田	7/11-2016
监理通知单-001	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	代步田	9/11-2016
监理通知单-001	辽阳唐城光伏科技有限公司	郝艳龙	11/11-2016
重施方案报审表	辽阳唐城光伏科技有限公司	郝艳龙	14/11-2016
包单及资料报审表	..	郝艳龙	14/11-2016
总包单及资料报审表	..	郝艳龙	14/11-2016
施工组织设计报审表	..	郝艳龙	14/11-2016
安全技术交底及安全技术措施	..	郝艳龙	14/11-2016
安全技术交底及安全技术措施	..	郝艳龙	14/11-2016
安全管理资料报审表	..	郝艳龙	14/11-2016
施工组织设计报审表	..	郝艳龙	14/11-2016
会议纪要	辽阳唐城光伏科技有限公司	郝艳龙	15/11-2016
会议纪要	西北勘测设计研究院	代步田	2016.11.16

收发文件表

文件名称	工作单位	签收人	备注
会议纪要-004	西北勘测设计研究院有限公司	代步田	2016.11.25
会议纪要-004	辽阳康程光伏科技有限公司	郝艳龙	2016.11.25
工程管理周报	辽阳康程光伏科技有限公司	郝艳龙	2016.11.25
辽阳丰城电站收通表	西北勘测设计研究院有限公司	代步田	2016.11.25
监理周报(3期)	辽阳康程光伏科技有限公司	刘少华	2016.11.27
工程管理周报	辽阳康程光伏科技有限公司	郝艳龙	2016.11.28
工程控制测量成果表	辽阳康程光伏科技有限公司		
特殊工种人员资质证书			
施工安全管理协议			
施工安全协议			
施工进度计划审批表	辽阳康程光伏科技有限公司	郝艳龙	2016.11.30
监理周报		郝艳龙	2016.11.30
管理周报002		郝艳龙	2016.11.30
施工进度计划-002	西北勘测	代步田	2016.11.30
会议纪要-005	辽阳康程	郝艳龙	2016.11.30

浙江电力工程监理有限公司
签收人：[Signature]
日期：2016.
正阳县寒岭镇唐家地亩米村
一期20MW项目
监理项目部

文件名称	工作单位	签收人	备注
会议纪要-005	西北勘测队	代	2016.11.30
会议纪要	辽阳唐程		
会议纪要-006	西北勘测队	代	2016.12.5
会议纪要-006	辽阳唐程	刘	2016.12.5
支护支架及围护工程记录	辽阳唐程	刘	..
施工进度表	..	刘	..
工程开工报审表	..	刘	..
项目管理规划大纲	..	刘	..
危险源识别评价及控制清单	..	刘	..
工程开工报审表	西北勘测队	M	2016.12.5
危险源识别评价及控制清单	..	M	2016.12.5
支护支架及围护工程记录	..	M	2016.12.5
施工进度表	..	M	2016.12.5
工程开工报审表	..	M	2016.12.5
项目管理规划	..	M	2016.12.5
停工报审	..	L	2016.12.5

收发文件表

[illegible]