

序号	文件名称	发文单位	接收单位	接收人签名	日期	备注
	配电柜土方开挖审批表	德东集团	正衡监理	李恒志	2016.12.29	
	主楼桩基工程定位放线审批表	德东集团	正衡监理	李恒志	2016.12.29	
	主楼桩基工程定位放线审批表	德东集团	正衡监理	李恒志	2016.12.29	
	配电柜土方工程定位放线审批表	德东集团	正衡监理	李恒志	2016.12.29	
	配电柜土方回填审批表	德东集团	正衡监理	李恒志	2016.12.29	
	主楼桩基土方工程审批表	德东集团	正衡监理	李恒志	2016.12.29	
	综合桩基土方工程审批表	德东集团	正衡监理	李恒志	2016.12.29	
	配电装置土方工程审批表	德东集团	正衡监理	李恒志	2016.12.29	
	主楼测量仪器具校验表	德东集团	正衡监理	李恒志	2016.12.29	
	项目施工规划/施工组织设计	德东集团	正衡监理	李恒志	2016.12.29	
	施工规划/体系文审批表	德东集团	正衡监理	李恒志	2016.12.29	
	第四次监理会议记录	正衡监理	正泰	聂平东	2017.1.14	
	第四次监理会议记录	正衡监理	德东	余泽碧	2017.1.14	
	监理通知单	正衡监理	正泰	李恒志	2017.1.15	
	监理通知单	正衡监理	德东	余泽碧	2017.1.15	
	监理通知单	正衡监理	正泰	李恒志	2017.1.15	
	监理通知单	正衡监理	德东	陈明友	2017.1.15	
	监理通知单	正衡监理	德东	陈明友	2017.1.19	
	监理通知单	正衡监理	德东	陈明友	2017.1.19	