

序号	文件名称	发文单位	接收单位	接收人签名	日期	备注
	监理工作联系单	正衡监理	德东项目部	顾阳杰	2017.3.20	
	监理工作联系单	正衡监理	正泰项目部	付国栋	2017.3.20	
	监理通知单	正衡监理	正泰项目部	付国栋	2017.3.20	
	监理通知单	正衡监理	中易建设项目部	徐永峰	2017.3.20	
	第八次监理会议纪要(光伏区)	正衡监理	正泰项目部	付国栋	2017.3.25	
	第八次监理会议纪要(光伏区)	正衡监理	中易建设项目部	郭树三	2017.3.25	
	第八次监理会议纪要(开压站)	正衡监理	正泰项目部	付国栋	2017.3.25	
	第八次监理会议纪要(开压站)	正衡监理	德东项目部	余泽斌	2017.3.25	
	监理通知单	正衡监理	正泰项目部	付国栋	2017.3.25	
	监理通知单	正衡监理	德东项目部	余泽斌	2017.3.25	
	监理通知单	正衡监理	正泰项目部	付国栋	2017.3.26	
	监理通知单	正衡监理	中易建设项目部	郭树三	2017.3.26	
	监理通知单	正衡监理	正泰项目部	付国栋	2017.3.30	
	监理通知单	正衡监理	德东项目部	余泽斌	2017.3.30	
	监理通知单	正衡监理	正泰项目部	付国栋	2017.4.1	
	监理通知单	正衡监理	德东项目部	付开松	2017.4.2	
	第九次监理会议纪要(开压站)	正衡监理	正泰项目部	黄达	2017.4.2	
	第九次监理会议纪要(光伏区)	正衡监理	正泰项目部	黄达	2017.4.2	
	第九次监理会议纪要(开压站)	正衡监理	德东项目部	余泽斌	2017.4.2	