

序号	文件名称	发文单位	接收单位	接收人签名	日期	备注
	第九次监理会议纪要(光伏区)	正衡监理	中易建设项目部	郭树三	2017.4.2	
	监理通知单	正衡监理	中易建设项目部	宋西月	2017.4.2	
	监理通知单	正衡监理	正泰项目部	黄磊	2017.4.2	
	第十次监理会议纪要(开压部)	正衡监理	正泰项目部	黄达	2017.4.8	
	第十次监理会议纪要(光伏区)	正衡监理	正泰项目部	黄达	2017.4.8	
	第十次监理会议纪要(开压部)	正衡监理	正泰项目部	余泽涛	2017.4.8	
	第十次监理会议纪要(光伏区)	正衡监理	中易建设项目部	胡国峰	2017.4.8	
	第十次监理会议纪要(光伏E)	正衡监理	中易建设项目部	宋西月	2017.4.8	
	第十次监理会议纪要(光伏区)	正衡监理	正泰项目部	黄达	2017.4.15	
	第十次监理会议纪要(开压站)	正衡监理	正泰项目部	黄达	2017.4.15	
	第十次监理会议纪要(开压部)	正衡监理	正泰项目部	余泽涛	2017.4.15	
	现场施工过程质量专项检查	正衡监理	正泰项目部	宋西月	2017.4.15	
	现场施工过程质量专项检查	正衡监理	正泰项目部	余泽涛	2017.4.15	
	监理联系单	正衡监理	正泰项目部	黄磊	2017.4.16	
	监理联系单	正衡监理	正泰项目部	陈明	2017.4.16	
	监理工作联系单	正衡监理	中易项目部	宋西月	2017.4.16	
	第十次监理会议纪要	正衡监理	中易项目部	宋西月	2017.4.16	
	监理通知单	正衡监理	中易项目部	宋西月	2017.4.19	2017
	监理通知单	正衡监理	正泰项目部	黄达		2017