

文件收发记录表

工程名称: 安丘惠利 60MW+惠利 80MW 光伏扶贫电站项目

编号: 01

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接 收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	第一次监理例会 会议纪要-01	监理单位		惠利	1	孙学海 2.21
2	第二次监理例会 会议纪要-01	监理单位	张国强 2.22	CNI 23	1	张国强
3	监理项目部通知单	监理单位			1	
4	监理项目部通知单 -01	监理单位			1	
5	监理项目部联系单 -001	监理单位		惠利	1	孙学海 2.21
6	监理项目部联系单 -001	监理单位	张国强	CNI 23	1	张国强 2.21
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

文件收发登记表

序号	文件名称	发文单位	收文单位	签收人	签收日期	备注
1	监理工程师通知单(惠利60mw)	常州正德电力工程监理有限公司	CN123	张园辉	2017.02.25	1份
2	监理工程师通知单(惠永60mw)	常州正德电力工程监理有限公司	CN123	张园辉	2017.02.25	1份
3	工程监理例会会议纪要(惠利60mw)	常州正德电力工程监理有限公司	CN123	印永志	2017.02.27	1份
4	工程监理例会会议纪要(惠永60mw)	常州正德电力工程监理有限公司	安丘惠永、惠利	魏运保	2017.2.28	1份
5	监理工程师通知单01(惠永60mw)	常州正德电力工程监理有限公司	CN123	印永志	2017.02.27	1份
6	监理工程师通知单02(惠永60mw)	常州正德电力工程监理有限公司	安丘惠永	魏运保	2017.2.28	1份
7	监理工程师通知单03(惠利60mw)	常州正德电力工程监理有限公司	CN123	印永志	2017.02.27	1份
8	监理工程师通知单03(惠利60mw)	常州正德电力工程监理有限公司	安丘惠利	魏运保	2017.2.28	1份
9	监理工程师通知单(惠利60mw)	常州正德电力工程监理有限公司	安丘惠利	魏运保	2017.3.1	1份
10	监理工程师通知单(惠永60mw)	常州正德电力工程监理有限公司	安丘惠永	魏运保	2017.3.1	1份
11	监理工作联系单02(惠永60mw)	常州正德电力工程监理有限公司	CN123	印永志	2017.03.01	1份
12	监理工作联系单02(惠永60mw)	常州正德电力工程监理有限公司				
13	监理工作联系单02(惠利60mw)	常州正德电力工程监理有限公司	CN123	印永志	2017.03.01	1份
14	监理工作联系单02(惠利60mw)	常州正德电力工程监理有限公司				
15						

文件收发登记表

序号	文件名称	发文单位	收文单位	签收人	签收日期	备注
1	工程监理单位会议纪要03	常州正德电力工程有限公司	安丘惠永	魏运保	2017.03.05	
2	工程监理例会会议纪要03	常州正德电力工程有限公司	CNi	印永生	2017.03.05	
3	第一次监理例会会议纪要01	常州正德电力工程有限公司	CNi	印永生	2017.03.05	
4	第一次监理例会会议纪要01	常州正德电力工程有限公司	安丘惠永	魏运保	2017.03.06	
5	监理工程师通知单03	常州正德电力工程有限公司	CNi	印永生	2017.03.05	
6	监理工程师通知单03	常州正德电力工程有限公司	安丘惠永	魏运保	2017.03.06	
7	监理工程师联系单003	常州正德电力工程有限公司	安丘惠永	魏运保	2017.3.11	
8	监理工程师联系单003	常州正德电力工程有限公司	CNi	印永生	2017.03.06	
9	工程监理例会会议纪要04	常州正德电力工程有限公司	安丘惠永	魏运保	2017.3.12	
10	工程监理例会会议纪要04	常州正德电力工程有限公司	CNi	印永生	2017.03.12	
11	监理工程师通知单004	常州正德电力工程有限公司	安丘惠永	魏运保	2017.3.2	
12	监理工程师通知单004	常州正德电力工程有限公司	CNi	印永生	2017.03.12	
13						
14						
15						