

文件收发记录表

工程名称: 禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

编号: 2HJL-YZHS-20

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	发			
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
360	2HJL-YZHS-010	工作联系单	2017.9.8	森源	1	王长亮
361	2HJL-YZHS-010	工作联系单	2017.9.8	金盾	1	
362	2HJL-YZHS-20	安全会议纪要	2017.9.8	森源	1	王长亮
363	2HJL-YZHS-20	安全会议纪要	2017.9.8	设计	1	王长亮
364	2HJL-YZHS-20	安全会议纪要	2017.9.8	众志	1	王长亮
365	2HJL-YZHS-029	会议纪要	2017.9.8	森源	1	王长亮
366	2HJL-YZHS-029	会议纪要	2017.9.8	设计	1	王长亮
367	2HJL-YZHS-029	会议纪要	2017.9.8	众志	1	王长亮
368	2017.9.8	监理周报	2017.9.8	森源	1	王长亮
369	2017.9.8	监理周报	2017.9.8	设计	1	王长亮
370	2017.9.8 2HJL-YZHS-038	工作联系单	2017.9.8	森源	1	王长亮
371	2HJL-YZHS-038	工作联系单	2017.9.9	设计	1	王长亮
372	2HJL-YZHS-038	工作联系单	2017.9.9	众志	1	王长亮
373	2HJL-YZHS-039	工作联系单	2017.9.13	众志	1	王长亮
374	2HJL-YZHS-039	工作联系单	2017.9.13	森源	1	王长亮
375	2HJL-YZHS-039	工作联系单	2017.9.13	设计	1	王长亮
376	2HJL-YZHS-040	工作联系单	2017.9.14	森源	1	王长亮
377	2HJL-YZHS-040	工作联系单	2017.9.14	设计	1	王长亮
378	2HJL-YZHS-040	工作联系单	2017.9.14	众志	1	王长亮
379	2HJL-YZHS-030	会议纪要	2017.9.15	森源	1	王长亮
380	2HJL-YZHS-030	会议纪要	2017.9.15	设计	1	王长亮
381	2HJL-YZHS-030	会议纪要	2017.9.15	众志	1	王长亮
382	2HJL-YZHS-021	安全会议纪要	2017.9.15	森源	1	王长亮

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部留存