

文件收发记录表

工程名称: 渭南市花石镇二期 80MWp 光伏项目



序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收人/日期	接收人/日期	接收人/日期	接收人/日期
383	2HJL-YZHS-021	安全会议纪要	2017.9.15	设计	1	张亮
384	2HJL-YZHS-021	安全会议纪要	2017.9.15	众志	1	张亮
385	2017.9.15	监理周报	2017.9.15	森源	1	张亮
386	2017.9.15	监理周报	2017.9.15	设计	1	张亮
387	2017.9.19					
387	2HJL-YZHS-440	工作联系单	2017.9.19	设计	1	张亮
388	2HJL-YZHS-440	工作联系单	2017.9.19	众志	1	张亮
389	2HJL-YZHS-440	工作联系单	2017.9.19	森源	1	张亮
390	2HJL-YZHS-47	工作联系单	2017.9.19	设计	1	张亮
391	2HJL-YZHS-47	工作联系单	2017.9.19	众志	1	张亮
392	2HJL-YZHS-47	工作联系单	2017.9.19	森源	1	张亮
393	2HJL-YZHS-47	工作联系单	2017.9.19	设计	1	张亮
394	2HJL-YZHS-47	工作联系单	2017.9.19	众志	1	张亮
395	2HJL-YZHS-47	工作联系单	2017.9.19	森源	1	张亮
396	2HJL-YZHS-031	会议纪要	2017.9.21	森源	1	张亮
397	2HJL-YZHS-031	会议纪要	2017.9.21	设计	1	张亮
398	2HJL-YZHS-031	会议纪要	2017.9.21	众志	1	张亮
399	2017.9.22	监理周报	2017.9.22	森源	1	张亮
400	2017.9.22	监理周报	2017.9.22	设计	1	张亮
401	2017.9.26	月报	2017.9.26	森源	1	张亮
402	2017.9.27	外线月报	2017.9.27	森源	1	张亮
403	2HJL-YZHS-032	会议纪要	2017.9.29	森源	1	张亮
404	2HJL-YZHS-032	会议纪要	2017.9.29	众志	1	张亮

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部