

GFDZJBM13: 文件收发记录表

文件收发记录表

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号: 005

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
57	一般施工记录 A2-05-04	西北咨询	储敬年 2017.04.08	西北咨询	1	张静
58	一般施工记录 A2-05-03	" "	" "	" "	1	
58	总施工进度报告 A14-01-01	" "	2017.04.06	" "	1	张静
59	施工进度表 A204-01	" "	储敬年 2017.04.07	海兴雄晖	1	
60	29-45 监理例会(简略)	常州王衍	—	海兴雄晖	1	张静
61	施工进度报告 A9-01-01	山东同信	储敬年 2017.04.07	" "	1	
62	施工进度报告 A9-01-02	" "	2017.04.06	" "	1	张静
63	施工进度报告 A1-01-01	" "	储敬年 2017.04.05	" "	1	
64	施工进度报告 A1-01-02	" "	储敬年 2017.04.05	" "	1	张静
65	施工进度报告 A7-01-01	" "	储敬年 2017.04.04	" "	1	
66	施工进度报告 A2-03-01	" "	储敬年 2017.04.05	" "	1	张静
87	施工进度报告 A4-10-01	山东同信	储敬年 2017.04.05	西北咨询	1	
88	施工进度报告 A2-05-02	" "	" "	" "	1	张静
89	施工进度报告 施工进度报告	常州王衍	—	山东同信	1	

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。

本表写满后存档、上传监理云。