

GFDZJBM13: 文件收发记录表

文件收发记录表

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站

编号: 006

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
90	施工设计图 A7-01-01	西北咨询	2017.05.17 徐和军	西北咨询	1	张伟
91	安全文明施工方案 A2-03-01	" "	" "	" "	1	
92	供配电系统图 (高压) 01-01	" "	" "	" "	1	
93	供配电系统图 (国控) 01-02	" "	" "	" "	1	
94	分部工程验收单 A1-01-01-02	" "	" "	" "	1	
95	施工进度表 A2-04-01	" "	" "	" "	1	张伟
96	施工进度表 A2-05-01	" "	" "	海兴雄晖	1	
97	开工令.001 开工令.002	常州五洲	—	" "	1	
98	开工令.001 开工令.002	常州五洲	—	西北咨询	1	
99	施工进度表 控制	西北咨询	徐和军 2017.05.19	海兴雄晖	1	
100	会议纪要 007	常州五洲	1	西北咨询	1	张伟
101	会议纪要 007	" "	1	山东国信	1	高成祥
102	会议纪要 007	" "	1	海兴雄晖	1	张伟
103	工程管理月报 2017.05	西北咨询	徐和军 2017.05.19	1	1	1

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。

本表写满后存档、上传监理云。