

文件收发记录表

工程名称：山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号：001

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收		发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期	
1	监理工作-联系单-SDSY-ZHJL-001	监理项目部		施工项目部	1	钟永强 2017-04-17	
2	监理工作-联系单-SDSY-ZHJL-002	监理项目部		施工项目部	1	郭宝亮 2017-04-17	
3	监理工作-联系单-SDSY-ZHJL-003	监理项目部		施工项目部	1	张发强 2017-04-21	
4	监理工作-联系单-SDSY-ZHJL-004	监理项目部		施工项目部	1	张发强	
5	监理工作-联系单-SDSY-ZHJL-005	监理项目部		施工项目部	1	张发强	
6	监理工作-联系单-SDSY-ZHJL-006	监理项目部		施工项目部	1	张发强	
7							
8							
9							

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

文件收发记录表

工程名称：山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号：002

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接受		发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期	
1	监理工作联系单 SDSY-24JL-001	监理项目部		施工项目部	1	刘志刚	
2	监理联系单 SDSY-24JL-002	监理项目部		施工项目部	1	张发强	
3	监理联系单 SDSY-24JL-003	监理项目部		施工项目部	1	张发强	
4	监理联系单 SDSY-24JL-004	监理项目部		施工项目部	1	张发强	
5	监理联系单 SDSY-24JL-005	监理项目部		施工项目部	1	张发强	
6	监理联系单 SDSY-24JL-006	监理项目部		施工项目部	1	张发强	
7	监理联系单 SDSY-24JL-007	监理项目部		施工项目部	1	张发强	
8	监理联系单 SDSY-24JL-008	监理项目部		施工项目部	1	张发强	
9	监理联系单 SDSY-24JL-009	监理项目部		施工项目部	1	张发强	

注：本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

文件收发记录表

工程名称： 山东神宇机械制造有限公司 山东神宇机械制造有限公司 6N1W 分布式屋顶光伏电站项目

编号： 002

1	监理单位签收单-SN55-2417L-010	监理单位					张发强
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

注 本表由监理单位填写，监理单位自存。

文件收发记录表

工程名称：山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

编号：003

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接受		发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期	
1	会议纪要SDSY-24JL-001	监理单位		施工单位	1	张发强	
2	会议纪要SDSY-24JL-002	监理单位		施工单位	1	张发强	
3	会议纪要SDSY-24JL-003	监理单位		施工单位	1	张发强	
4	会议纪要SDSY-24JL-004	监理单位		施工单位	1	张发强	
5	会议纪要SDSY-24JL-005	监理单位		施工单位	1	张发强	
6	会议纪要SDSY-24JL-006	监理单位		施工单位	1	张发强	
7	会议纪要SDSY-24JL-007	监理单位		施工单位	1	张发强	
8	会议纪要SDSY-24JL-008	监理单位		施工单位	1	张发强	
9	会议纪要SDSY-24JL-009	监理单位		施工单位	1	张发强	

注：本表由监理单位填写，监理单位留存。

二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

44-51

注：本表由监理单位填写，监理单位自存。

注：本表由监理单位填写，监理单位自存。