

文件收发记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

编号：001

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接受	发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	监理通知单 ZHJC-SXJC-01	监理单位	2017.6.16	监理单位	1	2017.6.16
2	监理通知单 ZHJC-SXJC-02	"	2017.6.20	"	1	2017.6.20
3	监理通知单 ZHJC-SXJC-03	"	2017.7.1	"	1	2017.7.1
4	监理通知单 ZHJC-SXJC-04	"	2017.7.3	"	1	2017.7.3
5	监理通知单 ZHJC-SXJC-05	"	2017.7.5	"	1	2017.7.5
6	监理通知单 ZHJC-SXJC-06	"	2017.7.9	"	1	2017.7.9
7						
8						
9						

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

文件收发记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：002

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接受	发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	监理工作联系单 ZHJL-SXJC-01	监理项目部	 2017.5.28	施工项目部	1	王冬 2017.5.28
2	监理工作联系单 ZHJL-SXJC-02	监理项目部	 2017.6.3	施工项目部	1	王冬 2017.6.3
3	监理工作联系单 ZHJL-SXJC-03	监理项目部	 2017.6.9	施工项目部	1	王冬 2017.6.9
4	监理工作联系单 ZHJL-SXJC-04	监理项目部	 2017.7.23	施工项目部	1	王冬 2017.7.23
5						
6						
7						
8						
9						

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

文件收发记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：003

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接受	发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	会议纪要 ZHJL-SXJC-001	监理项目部	王冬 2017.6.2	施工项目部	1	王冬 2017.6.2
2	会议纪要 ZHJL-SXJC-002	监理项目部	王冬 2017.6.9	施工项目部	1	王冬 2017.6.9
3	会议纪要 ZHJL-SXJC-003	监理项目部	王冬 2017.6.17	施工项目部	1	王冬 2017.6.17
4	会议纪要 ZHJL-SXJC-004	监理项目部	王冬 2017.6.23	施工项目部	1	王冬 2017.6.23
5	会议纪要 ZHJL-SXJC-005	监理项目部	王冬 2017.6.30	施工项目部	1	王冬 2017.6.30
6	会议纪要 ZHJL-SXJC-006	监理项目部	王冬 2017.7.7	施工项目部	1	王冬 2017.7.7
7	会议纪要 ZHJL-SXJC-007	监理项目部	王冬 2017.7.14	施工项目部	1	王冬 2017.7.14
8	会议纪要 ZHJL-SXJC-008	监理项目部	王冬 2017.7.24	施工项目部	1	王冬 2017.7.24
9	会议纪要 ZHJL-SXJC-009	监理项目部	王冬 2017.7.28	施工项目部	1	王冬 2017.7.28

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。