

文件收发记录表

工程名称：隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：JXM12-01

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	工作联系单 LHFP-LXD-01	正衡监理		河北平通	1	王辉辉 2017.7.19
2	工作联系单 LHFP-LXD-02	正衡监理		河北平通	1	王辉辉 2017.7.20
3	工作联系单 LHFP-LXD-03	正衡监理		河北平通	1	王辉辉 2017.7.21
4	工作通知单 LHFP-TZD-01	正衡监理		河北平通	1	王辉辉 2017.7.22
5	工作通知单 LHFP-TZD-02	正衡监理		河北平通	1	王辉辉 2017.7.23
6	工作通知单 LHFP-TZD-03	正衡监理		河北平通	1	王辉辉 2017.7.24
7	工作通知单 LHFP-TZD-04	正衡监理		河北平通	1	王辉辉 2017.7.25
8	工作联系单 LHFP-LXD-04	正衡监理		河北平通	1	王辉辉 2017.7.26
9	工作联系单 LHFP-LXD-05	正衡监理		河北平通	1	王辉辉 2017.7.27
10	工作联系单 LHFP-LXD-06	正衡监理		河北平通	1	王辉辉 2017.8.1
11	工作通知单 LHFP-TZD-05	正衡监理		河北平通	1	王辉辉 2017.8.1
12	工作通知单 LHFP-TZD-06	正衡监理		河北平通	1	王辉辉 2017.8.4
13	工作通知单 LHFP-TZD-07	正衡监理		河北平通	1	王辉辉 2017.8.18



文件收发记录表

工程名称：隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号：JXM12-01

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
14.	工作通知单. LHFP-T2D-08	正副经理		河北平通	1	王辉辉 2017.8.16
15.	工作通知单. LHFP-T2D-09	正副经理		河北平通	1	王辉辉 2017.8.15
16.	工作通知单. LHFP-T2D-10	正副经理		河北平通	1	王辉辉 2017.8.17
17.	工作通知单. LHFP-T2D-11	正副经理		河北平通	1	王辉辉 2017.8.18
18.	工作通知单. LHFP-T2D-12	正副经理		河北平通	1	王辉辉 2017.8.21
19.	工作联系单. LHFP-LXD-01	正副经理		河北平通	1	王辉辉 2017.8.22
20.	工作联系单. LHFP-T2D-13	正副经理		河北平通	1	王辉辉 2017.8.23
21.	工作联系单. LHFP-LXD-02	正副经理		河北平通	1	王辉辉 2017.9.6
22.	工作联系单. LHFP-LXD-03	正副经理		河北平通	1	王辉辉 2017.9.11
23.	工作通知单. LHFP-T2D-14	正副经理		河北平通	1	王辉辉 2017.9.11



由 扫描全能王 扫描创建