

文件收发记录表

工程名称: 增资新建建溪 60MW 地面光伏电站项目

编号: 012

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接 收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
150	通知单 027	正像行		施工	1	牟英来 3/10
151	- -	- -		建设	1	王耕 3.14.
152	通知单 028	- -		施工	1	牟英来 3/10
153	- -	- -		建设	1	王耕 3.14.
154	复工联系单 002	- -		建设	1	代建 3/14
155	一标通知单 018	- -		建设	1	王耕 3.14.
156	延期联系单	- -		建设	1	代建 3/14
157	联系单 024	- -		- -	1	李丹 3/19
158	- -	- -		施工	1	牟英来 3/21
159	周报	- -		建设	1	王耕 3.25.
160	月报	- -		建设	1	王耕 3.25.
161	安全会议纪要 002	- -		建设	1	李丹 3/29
162	- - 002	- -		施工	1	黄友 3.28.

注: 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。