

文件收发记录表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号: 000



序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	领取单位	份数	领取人/日期
			接收人/日期			
116	监理周报	2018.09.21	2018.09.21	天昊公司	1	李丹 9/25
117	监理联系单015		2018.09.22	天昊公司	1	李丹 9/25
118	监理联系单015		2018.09.22	华之源	1	刘康
119	监理联系单016		2018.09.24	天昊公司	1	李丹 9/25
120	监理联系单016		2018.09.24	华之源	1	刘康
121	日报	2018.09.25	2018.09.25	天昊公司	1	李丹 9/25
122	监理联系单022		2018.09.28	天昊公司	1	李丹 10/16
123	监理联系单022		2018.09.28	华之源	1	刘康
124	监理联系单023		2018.10.01	天昊公司	1	李丹 10/16
125	监理联系单023		2018.10.01	华之源	1	刘康
126	会议纪要010		2018.10.04	天昊公司	1	李丹 10/16
127	会议纪要010		2018.10.04	华之源	1	刘康
128	监理周报		2018.09.28	天昊公司	1	李丹 10/16
129	监理周报		2018.10.05	天昊公司	1	李丹 10/16
130	监理联系单024		2018.10.7	天昊公司	1	李丹 10/16
131	监理联系单024		2018.10.7	华之源	1	刘康
132	监理周报	10.12	2018.10.12	天昊公司	1	李丹 10/16
133	监理联系单025		2018.10.15	天昊公司	1	李丹 10/16
134	监理联系单025		2018.10.15	华之源	1	刘康
135	安全会议纪要005		2018.9.30	天昊公司	1	李丹 10/16
136	安全会议纪要005		2018.9.30	华之源	1	刘康
137	会议纪要009		2018.9.27	天昊公司	1	李丹 10/16
138	会议纪要009		2018.9.27	华之源	1	刘康

注: 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建