

文件收发记录表

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段



序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	领取单位	份数	领取人/日期
			接收人/日期			
47	监理通知单008		2018.07.06	天昊公司	1	李阳
48	监理通知单009		2018.07.10	华之源	1	杨毅彬
49	监理通知单009		2018.07.10	天昊公司	1	李阳
50	监理周例会纪要003		2018.07.12	天昊公司	1	李阳
51	监理周例会纪要003		2018.07.12	华之源	1	杨毅彬
52	安全会议纪要002		2018.07.12	天昊公司	1	李阳
53	安全会议纪要002		2018.07.12	华之源	1	杨毅彬
54	监理工作联系单010		2018.07.18	天昊公司	1	李阳
55	监理工作联系单010		2018.07.18	华之源	1	杨毅彬
56	监理会议纪要004		2018.07.19	天昊公司	1	李阳
57	监理会议纪要004		2018.07.19	华之源	1	杨毅彬
58	监理周报		2018.07.20	天昊公司	1	李阳
59	监理周报		2018.07.20	天昊公司	1	李阳
60	工作联系单011		2018.7.25	天昊公司	1	王耕
61	工作联系单011		2018.7.25	华之源	1	杨毅彬
62	监理月报02		2018.7.26	天昊公司	1	王耕
63	监理周报	2018.7.27	2018.7.27	天昊公司	1	王耕
64	监理会议纪要		2018.7.27	天昊公司	1	王耕
65	监理会议纪要		2018.7.27	华之源	1	杨毅彬
66	联系单012		2018.7.27	天昊公司	1	王耕
67	联系单012		2018.7.27	华之源	1	杨毅彬
68	开工令	补	2018.6.6	天昊公司	1	王耕
69	开工令		2018.6.6	华之源	1	杨毅彬

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建