

资料异常上传情况说明

项目名称：海宁科茂分布式光伏发电项目

不能上传资料名称	文件收发记录表
不能上传原因说明： 因海宁科茂分布式光伏发电项目因施工单位项目经理与业主项目经理不在现场，文件发送以邮件形式发送，故“文件收发记录表”上传监理云操作不能执行，特此说明。 填表人：张栋	
监理项目部确认： 监理项目部（章）： 项目负责人：李恒德 日期：2018年8月10日	

在下列情况下，可填写此表并上传：

- 1、现场办公设备（打印机）故障，无法正常打印文件及上传；
- 2、需甲方签字或盖章的文件（如策划文件报审表、竣工验收申请等），甲方未审批或签字，不能上传策划文件报审表；
- 3、无项目章，或因项目章变更导致的监理资料无法签章及上传。
- 4、其它原因。