

文件收发记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-WJSF-ZHJL- 3~

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	监理例会纪要-2	正衡监理		施2	1	张连萍
2	安全会议纪要040	监理		业主	1	王洪伟 5.5
3	安全会议纪要040	监理		施2	1	鲁刚 5.5
4	监理例会纪要-18	正衡监理		业主	1	王洪伟 5.7
5	监理例会纪要-18	正衡监理		施2	1	鲁刚 5.7
6	监理检查记录038	正衡监理		施2	1	鲁刚 5.7
7	会议纪要-10	正衡监理		业主	1	王洪伟 5.9
8	会议纪要-10	正衡监理		施2	1	张连萍 5.9
9	安全会议纪要-4	正衡监理		业主	1	王洪伟 5.12
10	会议纪要-41	正衡监理		施2	1	张清 5.12
11	安全会议纪要039	正衡监理		施2	1	张清 5.12
12	会议纪要-51	正衡监理		业主	1	王洪伟 5.16
13	会议纪要-51	正衡监理		施2	1	张连萍 5.16
14	安全会议纪要039	正衡监理		施2	1	张清 5.19

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。

本表写满后存档、上传监理云。

文件收发记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-WJSF-ZHJL- 33

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	安全监督通知单019	正衡监理		业主	1	王洪伟 2020.05.18
2	安全会议纪要042	正衡监理		业主	1	王洪伟 2020.05.19
3	安全会议纪要042	正衡监理		施工	1	张涛 2020.05.19
4	塔筒综合管理制度	业主		施工	1	张涛 2020.05.19
5	安全通知单020	正衡监理		业主	1	王洪伟 2020.05.23
6	安全通知单020	正衡监理		施工	1	张涛 2020.05.24
7	会议纪要-52	正衡监理		业主	1	王洪伟 2020.05.25
8	会议纪要-52	正衡监理		施工	1	张连萍 2020.05.22
9	监理通知单50	正衡监理		业主	1	王洪伟 2020.05.25
10	监理通知单-50	正衡监理		施工	1	张连萍 2020.05.25
11	安全会议纪要043	正衡监理		业主	1	王洪伟 2020.05.26
12	安全会议纪要043	正衡监理		施工	1	张涛 2020.05.26
13	定期检查记录041	正衡监理		施工	1	张涛 2020.05.26
14	会议纪要-53	正衡监理		业主	1	王洪伟 2020.06.03

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。

本表写满后存档、上传监理云。

文件收发记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-WJSF-ZHJL- 34

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	会议纪要-53	正衡监理		施工	1	张连萍
2	会议纪要-044	正衡监理		施工	1	张涛 2020.06.02
3	会议纪要-044	正衡监理		业主	1	王洪伟 2020.06.03
4	定期检查记录-042	" "		施工	1	张涛 2020.06.02
5	会议纪要-54	正衡监理		施工	1	张连萍 2020.06.06
6	会议纪要-54	正衡监理		业主	1	王洪伟 2020.06.06
7	会议纪要-55	正衡监理		业主	1	王洪伟 2020.06.13
8	会议纪要-55	正衡监理		施工	1	张涛 2020.06.13
9	会议纪要-042	正衡监理		业主	1	王洪伟 2020.06.13
10	会议纪要-042	正衡监理		施工	1	张涛 2020.06.13
11	会议纪要-045	" "		施工	1	张涛 2020.06.13
12	会议纪要-045			业主	1	王洪伟 2020.06.13
13	检查记录-043			施工	1	张涛 2020.06.13
14	会议纪要-046	" "		业主	1	张连萍 2020.6.20

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。

本表写满后存档、上传监理云。

文件收发记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-WJSF-ZHJL- 35

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	安全会议纪要046	" "	施2	施2	1	张清 2020.6.20
2	定期检查记录043	" "		施2	1	张清 2020.6.20
3	会议纪要-56	飞行监理		业主	1	张清 2020.6.20
4	会议纪要-56	飞行监理		施2	1	张清 2020.6.20
5	安全监理通知单022	" "		业主	1	张清 2020.6.23
6	安全监理通知单022	" "		施2	1	张清 2020.6.23
7	消除事故隐患 检查通报01	" "		施2	1	张清 2020.6.23
8	消除事故隐患 检查通报01	" "		业主	1	张清 2020.6.23
9	会议纪要-57	飞行监理		业主	1	张清 2020.6.27
10	会议纪要-57	飞行监理		施2	1	张清 2020.6.27
11	会议纪要-47	飞行监理		业主	1	张清 2020.6.27
12	会议纪要-47	飞行监理		施2	1	张清 2020.6.27
13	安全检查记录	" "		施2		张清 2020.6.27
14	会议纪要-58	飞行监理		施2	1	张清 2020.7.04

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。

本表写满后存档、上传监理云。

文件收发记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-WJSF-ZHJL- 36

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	会议纪要-58	正街监理		业主	1	翟如琳 2020.7.4
2	会议纪要-58	正街监理		施2	1	张涛 2020.7.4
3	会议纪要-58	正街监理		业主	1	翟如琳 2020.7.4
4	会议纪要-58	正街监理		施2	1	张涛 2020.7.4
5	会议纪要-59	正街监理		业主	1	王洪伟 2020.7.11
6	会议纪要-59	正街监理		施2	1	张涛 2020.07.11
7	会议纪要-59	正街监理		施2	1	张涛 2020.07.11
8	会议纪要-59	正街监理		业主	1	王洪伟 2020.7.11
9	会议纪要-59	正街监理		施2	1	张涛 2020.07.11
10	会议纪要-60	正街监理		业主	1	王洪伟 2020.07.17
11	会议纪要-60	正街监理		施2	1	刘克鹏 2020.7.17
12	会议纪要-60	" "		施2	1	刘克鹏 2020.07.17
13	检查记录	" "		施2	1	刘克鹏 2020.7.17
14	会议纪要-60	" "		业主	1	王洪伟 2020.07.17

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。

本表写满后存档、上传监理云。

文件收发记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-WJSF-ZHJL-37

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	检查记录	飞衡监理		施工	1	陈松
2	安全会议纪要	飞衡监理		施工	1	陈松
3	安全会议纪要	..		业主	1	程永强
4	会议纪要-61	..		施工	1	陈松
5	会议纪要-61	..		业主	1	程永强
6	安全通知单023	..		业主	1	王洪伟
7	监理通知单051	..		业主	1	王洪伟
8	通知单023	..		施工	1	鲁刚
9	通知单 051	..		施工	1	陈松
10	会议纪要-62	飞衡监理		业主	1	王洪伟
11	会议纪要-62	飞衡监理		施工	1	陈松
12	会议纪要-52	飞衡监理		业主	1	王洪伟
13	会议纪要-52	飞衡监理		施工	1	陈松
14	监理检查记录	飞衡监理		业主	1	陈松

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。

本表写满后存档、上传监理云。

文件收发记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-WJSF-ZHJL-38

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	工作联系单 023	正源监理		施 2	1	王亚娟 2020.8.6
2	工作联系单 023	正源监理		业主	1	王洪伟 2020.8.26
3	工作会议纪要 63	" "		业主	1	霍兴林 2020.08.08
4	工作会议纪要 63	" "		施 2	1	张清 2020.08.08
5	安全会议纪要 053	" "		业主	1	霍兴林 2020.08.08
6	安全会议纪要 053	" "		施 2	1	张清 2020.08.08
7	检查记录 051	" "		施 2	1	张清 2020.08.08
8	会议纪要 64			业主	1	王洪伟 2020.08.15
9	会议纪要 64			施 2	1	陈龙 2020.08.15
10	安全会议纪要 054			业主	1	王洪伟 2020.08.15
11	安全会议纪要 054			施 2	1	张清 2020.08.15
12	检查记录 052			施 2	1	张清 2020.08.15
13	会议纪要-65	正源监理		业主	1	王洪伟 2020.08.23
14	会议纪要-65	正源监理		施 2	1	陈龙 2020.08.21

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。

本表写满后存档、上传监理云。

文件收发记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-WJSF-ZHJL-39

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	设计变更单-53	正衡监理		业主	1	王洪伟 2020.08.23
2	设计变更单-53	正衡监理		业主	1	陈龙 2020.08.24
3	设计变更单-53	正衡监理		业主	1	陈龙 2020.08.24
4	会议纪要 056	正衡监理		业主	1	王洪伟 2020.08.29
5	会议纪要 056	正衡监理		业主	1	张涛 2020.08.29
6	检查记录 054	正衡监理		业主	1	张涛 2020.08.29
7	会议纪要 66	正衡监理		业主	1	王洪伟 2020.08.29
8	会议纪要 66	正衡监理		业主	1	张涛 2020.08.29
9	会议纪要 67	正衡监理		业主	1	王洪伟 2020.09.05
10	会议纪要 67	正衡监理		业主	1	张涛 2020.09.05
11	会议纪要 67	正衡监理		业主	1	张涛 2020.09.05
12	会议纪要 67	正衡监理		业主	1	王洪伟 2020.09.06
13	会议纪要 67	正衡监理		业主	1	张涛 2020.09.06
14	会议纪要 68	正衡监理		业主	1	王洪伟 2020.09.12

注 本表由监理单位填写, 监理单位自存。

本表写满后存档、上传监理云。

文件收发记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-WJSF-ZHJL- 40

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	会议纪要-68	子新台		元电	1	张清 2020.9.12
2	会议纪要-68	子新台		业主	1	张清 2020.9.12
3	会议纪要-68	"		业主	1	张清 2020.9.12
4	会议纪要-68	"		业主	1	张清 2020.9.12
5	会议纪要-69	"		业主	1	张清 2020.9.19
6	会议纪要-69	"		元电	1	张清 2020.9.19
7	会议纪要-69	"		业主	1	张清 2020.9.19
8	会议纪要-69	"		元电	1	张清 2020.9.19
9	会议纪要-69	"		元电	1	张清 2020.9.19
10	会议纪要-70	"		业主	1	张清 2020.9.19
11	会议纪要-70	"		业主	1	张清 2020.9.19
12	会议纪要-70	"		业主	1	张清 2020.9.19
13	会议纪要-70	"		业主	1	张清 2020.9.19
14	会议纪要-70	"		业主	1	张清 2020.9.19

注 本表由监理单位填写, 监理单位自存。

本表写满后存档、上传监理云。

文件收发记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-WJSF-ZHJL-41

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	会议纪要-60	常州正衡		施工	1	杨振霄 2020.9.26
2	监理检查记录-56			施工	1	杨振霄 2020.9.26
3	会议纪要-71			业主	1	王洪伟 2020.10.4
4	会议纪要-71	常州正衡		施工	1	杨振霄 2020.10.4
5	会议纪要-61	常州正衡		业主	1	王洪伟 2020.10.5
6	会议纪要-61	常州正衡		施工	1	杨振霄 2020.10.5
7	监理检查记录-57	常州正衡		施工	1	杨振霄 2020.10.5
8	会议纪要-062	常州正衡		施工	1	杨振霄 2020.10.12
9	会议纪要-062	常州正衡		业主	1	王洪伟 2020.10.12
10	安全检查记录-08	常州正衡		施工	1	杨振霄 2020.10.12
11	监理检查记录-58	常州正衡		施工	1	杨振霄 2020.10.12
12	监理检查记录	常州正衡		业主	1	高俊峰 2020.10.12
13	会议纪要-071	常州正衡		施工	1	杨振霄 2020.10.12
14	会议纪要-072	常州正衡		业主	1	王洪伟 2020.10.12

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

本表写满后存档、上传监理云。

文件收发记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-WJSF-ZHJL-42

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	会议纪要-73	正源监理		业主	1	王洪伟 2020.10.17
2	会议纪要-73	:		施工	1	杨振雷 2020.10.17
3	监理周报	:		施工		
4	监理周报	:				
5	安全会议纪要-63	:		业主	1	王洪伟 2020.10.17
6	安全会议纪要-63	:		施工	1	杨振雷 2020.10.17
7	监理检查记录-59	!		施工	1	杨振雷 2020.10.17
8	会议纪要-74	:		业主	1	王洪伟 2020.10.23
9	会议纪要-74	:		施工	1	杨振雷 2020.10.23
10	安全会议纪要-64	!		业主	1	王洪伟 2020.10.23
11	安全会议纪要-64	:		施工	1	杨振雷 2020.10.23
12	监理检查记录-60	:		施工	1	杨振雷 2020.10.23
13	会议纪要-75	:		业主	1	王洪伟 2020.10.30
14	会议纪要-75	:		施工	1	杨振雷 2020.10.30

注: 本表由监理单位填写, 监理单位留存。

本表写满后存档, 上传监理云。