

文件收发记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM12-NJBT-002

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收		发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期	
1	监理通知单 005	监理单位	付孝海 8.20	业主项目部	1	付孝海 8.20	
2	监理通知单 006	监理单位	付孝海 9.17	监理单位	1	付孝海 9.17	
3	监理通知单 007	监理单位	付孝海 10.10	监理单位	1	付孝海 10.10	
4	监理通知单 007	监理单位	付孝海 10.10	监理单位	1	付孝海 10.10	
5	监理通知单 008 (合同)	监理单位	冯纪伟 10.14	监理单位	1	冯纪伟 10.14	
6	监理通知单 009 (合同)	监理单位	冯纪伟 10.14	监理单位	1	冯纪伟 10.14	
7	监理通知单 010 (合同)	监理单位	冯纪伟 10.16	监理单位	1	冯纪伟 10.16	

8	会议纪要 006	监理单位	付东	8.14	竣工预印	1	预.竣工 8.14
9	会议纪要 007	监理单位	付东	8.20	竣工预印	1	预.竣工 8.20
10	会议纪要 008	监理单位	付东	9.15	竣工预印	1	预.竣工 9.15
11	会议纪要 009	监理单位	付东	9.29	竣工预印	1	预.竣工 9.29
12	会议纪要 010	监理单位	马纪伟	10.10	竣工预印	1	预.竣工 10.10
13	会议纪要 011	监理单位	付东/马纪伟	10.16	竣工预印	1	预.竣工 10.16
14	会议纪要 011	监理单位	付东/马纪伟	10.21	竣工预印	1	预.竣工 10.21
15	会议纪要 012	监理单位	付东/马纪伟	10.23	竣工预印	1	预.竣工 10.23
16	会议纪要 011	监理单位	付东/马纪伟	10.24	竣工预印	1	预.竣工 10.24
17	会议纪要 012	监理单位	付东/马纪伟	10.25	竣工预印	1	预.竣工 10.25

注 本表由监理单位填写，监理单位自存。