

文件收发记录表

工程名称: 南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号: JXM12-NJBT-003

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收		发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期	
1	监理会议纪要 013	监理单位	10.27	业主项目部	1	徐俊夫	10.27
2	监理单位巡查记录表(合同内)	监理单位	10.27	监理单位	1	徐俊夫	10.27
3	会议纪要	监理单位	11.13	监理单位	1	徐俊夫	11.13
4	会议纪要	监理单位	11.13	监理单位	1	徐俊夫	11.13
5	会议纪要	监理单位	11.13	监理单位	1	徐俊夫	11.13
6	会议纪要	监理单位	11.13	监理单位	1	徐俊夫	11.13
7	联系单	监理单位	11.15	监理单位			

8	监理会议纪要 017	监理项目部	陈永成 2011.11.20		1	
9	监理会议纪要	"	杨勇 2011.11.21 杨建设		1	杨勇
10	会议纪要	"	冯纪伟 2011.11.21 宁建强		1	冯纪伟
11	会议纪要	"	付永成 李能成		1	付永成
12	联系单 -016	"	胡建 11.21		1	
13	联系单 -016	"	冯纪伟 宁建强		1	冯纪伟
14	联系单 -016	"	余小华 中易		1	余小华
15	联系单 -016 联系单 -017	"	杨勇 中易		1	杨勇
16	联系单 -017	"	陈俊夫 正亮		1	
17	罚款单		余小华 中易			余小华

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。