

33	监理工作联系单 007	常州正衡电力工程监理有限公司	业主	陆凡	2019.10.16	
34	监理工作联系单 007	常州正衡电力工程监理有限公司	施工	陆凡	2019.10.16	
35	监理工作联系单 007-1	常州正衡电力工程监理有限公司				
36	监理工作联系单 008	常州正衡电力工程监理有限公司	业主	陆凡	2019.10.22	
37	监理工作联系单 008	常州正衡电力工程监理有限公司	施工	陆凡	2019.10.22	
38	第六次工程例会会议纪要	常州正衡电力工程监理有限公司	业主	陆凡	2019.10.19	
39	第六次工程例会会议纪要	常州正衡电力工程监理有限公司	施工	陆凡	2019.10.19	
40	监理工作联系单 009	常州正衡电力工程监理有限公司	业主	陆凡	2019.10.26	
41	监理工作联系单 009	常州正衡电力工程监理有限公司	施工	陆凡	2019.10.26	
42	监理工作联系单 004	常州正衡电力工程监理有限公司	业主	陆凡	2019.10.26	
43	监理工作联系单 004	常州正衡电力工程监理有限公司	施工	陆凡	2019.10.26	
44	第七次工程例会会议纪要	常州正衡电力工程监理有限公司	业主	陆凡	2019.10.26	
45	第七次工程例会会议纪要	常州正衡电力工程监理有限公司	施工	陆凡	2019.10.26	
46	第八次工程例会会议纪要	常州正衡电力工程监理有限公司	业主	陆凡	2019.11.1	
47	第八次工程例会会议纪要	常州正衡电力工程监理有限公司	施工	陆凡	2019.11.1	
48	监理工作联系单 010	常州正衡电力工程监理有限公司	施工	陆凡	2019.11.4	
49	监理工作联系单 010	常州正衡电力工程监理有限公司	业主	陆凡	2019.11.4	