

六哨、河口等乡镇（街道）光伏扶贫电站建设项目

文件收发登记表

单位：常州正衡电力工程监理有限公司

文件收发登记表

序号	文件名称	发文单位	收文单位	签收人	签收日期	备注
1	会议纪要 001	常州正衡电力工程监理有限公司	县供电公司业主处 江苏建设建设工程有限公司 江苏建设建设工程有限公司	殷建龙	2019.12.08	
2	会议纪要 001	常州正衡电力工程监理有限公司	县供电公司业主处 江苏建设建设工程有限公司 江苏建设建设工程有限公司	殷建龙	2019.12.08	
3	监理工作联系单 001	常州正衡电力工程监理有限公司	县供电公司业主处 江苏建设建设工程有限公司 江苏建设建设工程有限公司	殷建龙	2019.12.09	
4	监理工作联系单 001	常州正衡电力工程监理有限公司	县供电公司业主处 江苏建设建设工程有限公司 江苏建设建设工程有限公司	殷建龙	2019.12.09	
5	监理工作联系单 002	常州正衡电力工程监理有限公司	县供电公司业主处 江苏建设建设工程有限公司 江苏建设建设工程有限公司	殷建龙	2019.12.11	
6	监理工作联系单 002	常州正衡电力工程监理有限公司	县供电公司业主处 江苏建设建设工程有限公司 江苏建设建设工程有限公司	殷建龙	2019.12.11	
7	安全技术交底 001	常州正衡电力工程监理有限公司	县供电公司业主处 江苏建设建设工程有限公司 江苏建设建设工程有限公司	殷建龙	2019.12.11	
8	安全技术交底 001	常州正衡电力工程监理有限公司	县供电公司业主处 江苏建设建设工程有限公司 江苏建设建设工程有限公司	殷建龙	2019.12.11	
9	监理工作联系单 003	常州正衡电力工程监理有限公司	县供电公司业主处 江苏建设建设工程有限公司 江苏建设建设工程有限公司	殷建龙	2019.12.15	
10	监理工作联系单 003	常州正衡电力工程监理有限公司	县供电公司业主处 江苏建设建设工程有限公司 江苏建设建设工程有限公司	殷建龙	2019.12.15	
11	会议纪要 002	常州正衡电力工程监理有限公司	县供电公司业主处 江苏建设建设工程有限公司 江苏建设建设工程有限公司	殷建龙	2019.12.23	
12	安全会议纪要 001	常州正衡电力工程监理有限公司	县供电公司业主处 江苏建设建设工程有限公司 江苏建设建设工程有限公司	殷建龙	2019.12.23	
13	安全会议纪要 001	常州正衡电力工程监理有限公司	县供电公司业主处 江苏建设建设工程有限公司 江苏建设建设工程有限公司	殷建龙	2019.12.25	
14	会议纪要 001	常州正衡电力工程监理有限公司	县供电公司业主处 江苏建设建设工程有限公司 江苏建设建设工程有限公司	殷建龙	2019.12.25	
15	会议纪要 002	常州正衡电力工程监理有限公司	县供电公司业主处 江苏建设建设工程有限公司 江苏建设建设工程有限公司	殷建龙	2019.12.26	

序号	文件名称	发文单位	收文单位	签收人	签收日期	备注
16	会议纪要.003	常州正衡电力工程监理有限公司	县供电公司主处	殷光新	2019.11.06	
17	会议纪要.003	常州正衡电力工程监理有限公司	无锡供电公司主处	殷建龙	2019.11.06	
18	会议纪要.003	常州正衡电力工程监理有限公司	无锡供电公司主处	殷建龙	2019.11.11	
19	会议纪要.安全处.004	常州正衡电力工程监理有限公司	无锡供电公司主处	殷建龙	2019.11.29	
20	会议纪要.安全处.004	常州正衡电力工程监理有限公司	无锡供电公司主处	殷建龙	2019.11.13	
21	会议纪要.安全处.004	常州正衡电力工程监理有限公司	无锡供电公司主处	殷建龙	2019.11.13	
22	会议纪要.安全处.004	常州正衡电力工程监理有限公司	无锡供电公司主处	殷建龙	2019.11.16	
23	会议纪要.安全处.004	常州正衡电力工程监理有限公司	无锡供电公司主处	殷建龙	2019.11.17	
24		常州正衡电力工程监理有限公司				
25	会议纪要.安全处.004	常州正衡电力工程监理有限公司	县供电公司主处	殷建龙	2019.11.17	
26		常州正衡电力工程监理有限公司				
27		常州正衡电力工程监理有限公司				
28		常州正衡电力工程监理有限公司				
29		常州正衡电力工程监理有限公司				