

文件收发记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL- 24

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接 收	发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
136	工程暂停令 003	正泰		正泰	1	陈平
		-1		上海电建	1	陈平 2020.10.17
137	监理通知单 053	正泰		正泰	1	陈平 2020.10.23
		-1		正泰	1	吴焕朝 2020.10.22
138	监理通知单 054	正泰		中易	1	陈平 2020.10.25
	监理通知单 054	-1		正泰	1	吴焕朝 2020.10.25
139	监理通知单 055	正泰		中易	1	陈平 2020.10.28
	监理通知单 055	-1		正泰	1	王川弟 2020.10.28
140	监理联系单 035	正泰		正泰	1	王川弟 2020.10.28
	监理联系单 035	-1		浙江鑫冠	1	
141	监理通知单 056	正泰		正泰	1	王川弟 2020.11.09