

接收文件登记表

表号：FD-B18

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHLJ-JSWJ-001

序号	接收文件名称	文件编号	文件来源	份数	接收日期	接收人
1	机电施工图/直埋电缆及光缆部分说明书	W0617-FS-X010 1-01	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
2	机电施工图/1KV 电缆敷设图	W0617-FS-X010 1-02	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
3	机电施工图/电缆直埋路径图	W0617-FS-X010 1-03	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
4	机电施工图/电气接线图	W0617-FS-X010 1-04	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
5	机电施工图/风机箱变相对位置图	W0617-FS-X010 1-05	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
6	机电施工图/光缆接线示意图	W0617-FS-X010 1-06	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
7	机电施工图/电力电缆施工说明	W0617-FS-X010 1-07	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
8	机电施工图/电缆直埋分支段	W0617-FS-X010 1-08	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
9	机电施工图/电缆交叉跨越示意图	W0617-FS-X010 1-09	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。

接收文件登记表

表号：FD-B18

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHLJ-JSWJ-001

序 号	接 收 文 件 名 称	文 件 编 号	文 件 来 源	份 数	接 收 日 期	接 收 人
10	机电施工图/电缆与公路平行交叉敷设图	W0617-FS-X010 1-10	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
11	机电施工图/电缆与管道交叉图	W0617-FS-X010 1-11	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
12	机电施工图/电缆与室外地下设施平行接近敷设图	W0617-FS-X010 1-12	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
13	机电施工图/电缆预留及蛇形敷设图	W0617-FS-X010 1-13	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
14	机电施工图/标示桩和盖板	W0617-FS-X010 1-14	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
15	机电施工图/非开挖拉管断面图	W0617-FS-X010 1-15	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
16	机电施工图/电缆接头井及拉管工作井	W0617-FS-X010 1-16	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
17	机电施工图/电缆接头井及拉管工作井盖板	W0617-FS-X010 1-17	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。

接收文件登记表

表号：FD-B18

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHLJ-JSWJ-001

序号	接收文件名称	文件编号	文件来源	份数	接收日期	接收人
18	风机基础施工图/风机基础承台设计总说明（一）	W0617-FS-X010 1-01	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
19	风机基础施工图/风机基础承台设计总说明（二）	W0617-FS-X010 1-02	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
20	风机基础施工图/风电场平面布置图	W0617-FS-X010 1-03	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
21	风机基础施工图/桩基参数一览表、桩身配筋图	W0617-FS-X010 1-04	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
22	风机基础施工图/GW2500-140-130H 机型承台外形图及桩基布置图	W0617-FS-X010 1-05	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
23	风机基础施工图/GW2500-140-130H 承台底部钢筋图及钢筋表	W0617-FS-X010 1-06	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
24	风机基础施工图/GW2500-140-130H 承台上部及竖向钢筋图	W0617-FS-X010 1-07	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平
25	风机基础施工图/GW2500-140-130H 承台剖面图及钢筋大样图	W0617-FS-X010 1-08	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020 年 4 月 10 日	徐文平

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。

接收文件登记表

表号：FD-B18

工程名称：天津龙源汉沽三期风电项目

编号：ZHJL-JSWJ-001

序号	接收文件名称	文件编号	文件来源	份数	接收日期	接收人
26	风机基础施工图/GW2500-140-90H机型承台外形图及桩基布置图	W0617-FS-X010 1-09	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020年4月10日	徐文平
27	风机基础施工图/GW2500-140-90H承台底部钢筋图及钢筋表	W0617-FS-X010 1-10	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020年4月10日	徐文平
28	风机基础施工图/GW2500-140-90H承台上部及竖向钢筋图	W0617-FS-X010 1-11	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020年4月10日	徐文平
29	风机基础施工图/GW2500-140-90H承台剖面图及钢筋大样图	W0617-FS-X010 1-12	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020年4月10日	徐文平
30	风机基础施工图/沉降观测基准点	W0617-FS-X010 1-13	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1	2020年4月10日	徐文平
31	风机基础施工图/箱变基础机构施工图（一）	W0617-FS-X010 1-14	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1/待出		
32	风机基础施工图/箱变基础结构施工图（二）	W0617-FS-X010 1-15	龙源（天津滨海新区）风力发电有限公司	1/待出		

本表由项目监理部填写，项目监理部自存。