

收发文件记录表

工程名称: 蒋巷镇三涧湖 75MW 渔光互补光伏发电项目

编号: JXM12-JL-04

序号	发出文件名称	文件编号	发往单位	日期	发文人	接收人
52	安全大检查通报		南昌同商新能源有限公司	2020.08.04	刘晨瑞	刘如超
53	安全大检查通报		中国电建集团江西省电力设计院有限公司	2020.08.04	刘晨瑞	李金博
54	第一次监理例会会议纪要	C24-24-B012-001	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	2020.08.08	刘晨瑞	黄军
55	第一次监理例会会议纪要	C24-24-B012-001	南昌同商新能源有限公司	2020.08.08	刘晨瑞	刘如超
56	监理周报09		南昌同商新能源有限公司	2020.08.14	刘晨瑞	刘如超
57	第一次监理例会会议纪要	C24-24-B012-008	南昌同商新能源有限公司	2020.08.15	刘晨瑞	刘如超
58	第一次监理例会会议纪要	C24-24-B012-008	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	2020.08.15	刘晨瑞	李金博
59	监理工程付款单	C24-09-B002-001	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	2020.08.25	刘晨瑞	李金博
60	监理工程付款单	C24-09-B002-001	南昌同商新能源有限公司	2020.08.25	刘晨瑞	刘如超
61	监理周报10		南昌同商新能源有限公司	2020.08.24	刘晨瑞	刘如超
62	工程付款通知单		中国电建集团江西省电力设计院有限公司	2020.08.27	刘晨瑞	
63	工程付款通知单		南昌同商新能源有限公司	2020.08.27	刘晨瑞	
62	第一次监理例会会议纪要	C24-24-B012-009	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	2020.08.29	刘晨瑞	Plum
63	施工进度专项会议纪要	C24-J0-B012-001	中国电建集团江西省电力设计院有限公司	2020.08.28	刘晨瑞	Plum
64	第一次监理例会会议纪要	C24-24-B012-009	南昌同商新能源有限公司	2020.08.29	刘晨瑞	刘如超
65	施工进度专项会议纪要	C24-J0-B012-001	南昌同商新能源有限公司	2020.08.28	刘晨瑞	刘如超
66	监理周报11	C24-24-JL13-03	南昌同商新能源有限公司	2020.09.01	刘晨瑞	刘如超

本表由项目监理机构填写,项目监理机构自存。