

# 文件收发记录表

工程名称: 隆基经开区 5GW 单晶电池生产厂 7 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

编号: SSXY-E-ZHJL-WJSF-001

| 序号 | 文件名称及编号 | 文件来源/类别 | 接收         | 发 放  |    |                |
|----|---------|---------|------------|------|----|----------------|
|    |         |         | 接收人/日期     | 领取单位 | 份数 | 领取人/日期         |
| 1  | 会议纪要01  | 正衡      | 2020.10.19 | 中研新屋 | 1  | 王浩 2020.10.19  |
| 2  |         |         |            | 隆基   | 1  | 刘国恩 2020.10.19 |
| 3  | 监理通知单01 | 正衡      | 2020.11.2  | 中研新屋 | 1  | 王浩 2020.11.2   |
| 4  |         |         |            | 隆基   | 1  | 刘国恩 2020.11.2  |
| 5  | 会议纪要02  | 正衡      | 2020.10.25 | 中研新屋 | 1  | 王浩 2020.10.25  |
| 6  |         |         |            | 隆基   | 1  | 刘国恩 2020.10.25 |
| 7  | 会议纪要03  | 正衡      | 2020.11.01 | 隆基   | 1  | 刘国恩 2020.11.01 |
| 8  |         |         |            | 中研新屋 | 1  | 王浩 2020.11.01  |
| 9  | 会议纪要04  | 正衡      | 2020.11.08 | 隆基   | 1  | 刘国恩 2020.11.08 |
| 10 |         |         |            | 中研新屋 | 1  | 王浩 2020.11.08  |
| 11 | 监理通知单02 | 正衡      | 2020.11.14 | 中研新屋 | 1  | 王浩 2020.11.14  |
| 12 |         |         |            | 隆基   | 1  | 刘国恩 2020.11.14 |
| 13 | 会议纪要05  | 正衡      | 2020.11.15 | 中研新屋 | 1  | 王浩 2020.11.15  |

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。