

文件发文记录表

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2WMp) 光伏发电项目

编号: GFDZJBM13-TJXM-WJ-SFJL-01

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	发 放		
			领取单位	份数	领取人/日期
1	监理通知单 GFDZJBM08-01	监理项目部	上海振华	1	陆志强 2021.10.29
2	监理通知单 GFDZJBM08-02	监理项目部	上海振华	1	陆志强 2021.10.29
3	监理通知单 GFDZJBM08-03	监理项目部	上海振华	1	陆志强 2021.10.25
4	监理通知单 GFDZJBM08-04	监理项目部	上海振华	1	陆志强 2022.1.1
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。本表写满后存档、上传监理云。



扫描全能王 创建

文件发文记录表

工程名称: 天津常春汽车技术有限公司 5.5MWp (一期 2MWp) 光伏发电项目

编号: GFDZJBM13-TJXM-WJ-SFJL-02

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	发 放		
			领取单位	份数	领取人/日期
1	会议纪要 GFDZJBM09-01	监理项目部	上海振华	1	陆志强 204.10.09
2	会议纪要 GFDZJBM09-02	监理项目部	上海振华	1	陆志强 204.10.15
3	会议纪要 GFDZJBM09-03	监理项目部	上海振华	1	陆志强 204.10.22
4	会议纪要 GFDZJBM09-04	监理项目部	上海振华	1	陆志强 204.10.29
5	会议纪要 GFDZJBM09-05	监理项目部	上海振华	1	陆志强 204.11.05
6	会议纪要 GFDZJBM09-06	监理项目部	上海振华	1	陆志强 204.11.12
7	会议纪要 GFDZJBM09-07	监理项目部	上海振华	1	陆志强 204.11.19
8	会议纪要 GFDZJBM09-08	监理项目部	上海振华	1	陆志强 204.11.26
9	会议纪要 GFDZJBM09-09	监理项目部	上海振华	1	陆志强 204.12.03
10	会议纪要 GFDZJBM09-10	监理项目部	上海振华	1	陆志强 204.12.10
11	会议纪要 GFDZJBM09-11		上海振华	1	陆志强 204.12.16
12	会议纪要		上海振华	1	陆志强 204.12.24



扫描全能王 创建

	GFDZJBM09-12				
	会议纪要 GFDZJBM09-13		王舒振	1	陆志强 2024.12.30.

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。本表写满后存档、上传监理云。

