

表 B.14 收发记录表

工程名称: 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 (本期 10 万千瓦)

编号: ZHF0—ZHL—B.14—004

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接 收		发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期	
28	监理通知单(安全). 021	正衡监理		湖北工程	1	李孟鑫 (2022.09.30)	
29	监理通知单(质量)-023	正衡监理		湖北工程	1	李孟鑫 (2022.10.03)	
30	监理通知单(质量)-024	正衡监理		湖北工程	1	吴思祺 (2022.10.06)	
31	监理通知单(质量)-025	正衡监理		湖北工程	1	吴思祺 (2022.10.15)	
32	监理通知单(质量)-026	正衡监理		湖北工程	1	吴思祺 (2022.10.16)	
33	监理通知单(安全)-027	正衡监理		湖北工程	1	吴思祺 (2022.10.23)	
34	监理通知单(质量)-028. 正衡监理			湖北工程	1	吴思祺 (2022.10.23)	
35	监理通知单(质量)-029	正衡监理		湖北工程	1	李孟鑫 (2022.11.18)	
40	监理通知单-035	正衡监理		湖北工程	1	吴思祺 (2023.10.08)	

注: 本表由监理单位填写, 监理单位自存。

表 B.14 收发记录表

工程名称: 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 (本期 10 万千瓦)

编号: ZHFD—ZHJL—B.14—

序号		文件名称及编号	文件来源/类别	接 收		发 放		
				接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期	
37	监理工作联系单	监理单位		湖北工程	1	吴恩祺	2022.11.20	
38	监理通知单(整)-030	监理单位		湖北工程	1	陈鹏飞	2022.11.22	
39	监理工作联系单-007	监理单位		湖北工程	1	吴恩祺	2022.11.24	
40	监理通知单(整)-031	监理单位		湖北工程	1	陈鹏飞	2022.12.7	
41	监理通知单(整)-032	监理单位		湖北工程	1	吴恩祺	2022.12.22	
42	监理通知单 033	监理单位		湖北工程	1	李孟鑫	2022.12.21	
43	监理通知单 034	监理单位		湖北工程	1	李孟鑫	2022.12.21	
44	监理通知单 035	监理单位		湖北工程	1	张欣	2022.12.21	
45	监理通知单 036	监理单位		湖北工程	1	张欣	2022.12.30	

注: 本表由监理单位填写, 监理单位留存。

表 B.14 收发记录表

工程名称: 赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目 (本期 10 万千瓦)

编号: ZHFD-ZHJL-B.14-

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接 收		发 放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期	
46	监理通知单 037	正衡监理		湖北工程	1	吴思祺 2022.12.25	
47	监理通知单 038	正衡监理		湖北工程	1	李孟鑫 2022.12.31	
48	监理通知单 039	正衡监理		湖北工程	1	李孟鑫 2023.1.13	
49	监理通知单 040	正衡监理		湖北工程		黄幼计 2023.2.7	
50	监理通知单 041			湖北工程	1	李国亮 2023.2.15	
51	监理通知单 042	正衡监理		湖北工程	1	李孟鑫 2023.2.16	
52	监理通知单 043	正衡监理		湖北工程	1	李孟鑫 2023.2.16	
53	监理通知单 044	正衡监理		湖北工程	1	吴思祺 2023.2.17	
54	联系单	正衡监理		湖北工程	1	吴思祺 2023.02.19	

注: 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。