

文件收发登记表

序号	文件名称	文件来源/类别	接收		发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期	
1	会议纪要01	正衡监理		四川工程有限公司	1	赵晓峰 2023.05.05	
2	会议纪要01	正衡监理		华东院	1	于阳阳 23.05.05	
3	会议纪要01	正衡监理		华东院	1	于阳阳 23/05.05	
4	会议纪要02	正衡监理		华东院	1	于阳阳 23/05/12	
5	会议纪要02	正衡监理		四川工程	1	于阳阳 2023.05.12	
6	会议纪要02	正衡监理		华东院	1	赵晓峰 2023.5.12	
7	会议纪要03	正衡监理		华东院	1	赵晓峰 2023.5.18	
8	会议纪要03	正衡监理		四川二建	1	赵晓峰 2021.05.18	
9	会议纪要03	正衡监理		华东院	1	于阳阳 2023.5.26	
10	监理通知单01	正衡监理		华东院	1	郭悦杰 2023.5.25	
11	监理通知单02	正衡监理		华东院	1	郭悦杰 2023.5.25	
12	监理通知单03	正衡监理		华东院	1	郭悦杰 2023.5.25	
13	监理通知单01	正衡监理		华东院	1	于阳阳 2023.5.26	
14	监理通知单02	正衡监理		华东院	1	于阳阳 :	

序号	文件名称	文件来源/类别	接收		发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期	
15	监理通知单.03	正衡监理	?	华东院	1	于海波 5/18/20	
16	会议纪要04	正衡监理	6/3 2023.05.25	川工	1	于海波 05/25	
17	会议纪要04	正衡监理		华东院	1	于海波 5/21	
18	会议纪要04	正衡监理		华东院	1	赵晓辉 5/26	
19	监理通知单 04	正衡监理		华东院	1	于海波 5/11	
20	会议纪要 05	正衡监理		川工	1	于海波 2023.06.01	
21	会议纪要 05	正衡监理		华东院	1	于海波 2023.6.1	
22	会议纪要05	正衡监理		华东院	1	于海波	
23	监理通知单 04	正衡监理		华东院	1	于海波	
24	安全会议纪要01	正衡监理		华东院	1	于海波	
25	安全会议纪要01	正衡监理		华东院	1	于海波 2023.6.1	
26	安全会议纪要01	正衡监理		川工	1	于海波 2023.06.01	
27	监理通知单.05	正衡监理		华东院	1	于海波 2023.6.1	
28	监理通知单.05	正衡监理			1		

序号	文件名称	文件来源/类别	接收		发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期	
29	会议纪要06	正衡监理		总公司	1	赵明 6.9	
30	会议纪要06	正衡监理		川工	1	赵明 6.9	
31	监理通知单06	正衡监理		总公司	1	郭悦杰 6.13	
32	监理通知单07	正衡监理		总公司	1	郭悦杰 6.13	
33	会议纪要08	正衡监理		总公司	1	史天亮 6.13	
34	会议纪要07	正衡监理		总公司	1	赵明 6.14	
35	会议纪要07	正衡监理		川工	1	赵明 6.14	
36	监理通知单09	正衡监理		总公司	1	郭悦杰 6.21	
37	会议纪要06	正衡监理		业元	1	于国冰	
38	会议纪要07	正衡监理		业元	1	于国冰	
39	监理通知单06	正衡监理		业元	1	于国冰	
40	监理通知单07	正衡监理		业元	1	于国冰	
41	监理通知单08	正衡监理		业元	1	于国冰	
42	监理通知单09	正衡监理		业元	1	于国冰	

序号	文件名称	文件来源/类别	接收		发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期	
43	会议纪要08	正衡监理		华东院	1	赵悦杰 8.29	
44	会议纪要08	正衡监理		华东院	1	于阳阳	
45	会议纪要08	正衡监理		川工	1	于阳阳	
46	会议纪要09	正衡监理		华东院	1	于阳阳	
47	监理通知单10	正衡监理		华东院	1	于阳阳	
48	监理月报01	正衡监理		华东院	1	于阳阳	
49	会议纪要09	正衡监理		华东院	1	赵悦杰	
50	会议纪要09	正衡监理		川工	1	于阳阳	
51	监理通知单10	正衡监理		华东院	1	赵悦杰	
52	监理通知单01	正衡监理		华东院	1	赵悦杰	
53	监理工作联系单01	正衡监理		业主	1	于阳阳	
54	监理通知单011	正衡监理		业主	1	于阳阳	
55	监理通知单011	正衡监理		华东院	1	赵悦杰	
56	监理通知单012	正衡监理		赵悦杰	1	赵悦杰	

序号	文件名称	文件来源/类别	接收		发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期	
57	监理通知单013	正新监理		总包	1	郭悦杰	
58	监理通知单012	正新监理		业主	1	于阳阳	
59	监理通知单013	正新监理		业主	1	于阳阳	
60	会议纪要010	正新监理		业主	1	于阳阳	
61	会议纪要011	正新监理		业主	1	于阳阳	
62	会议纪要010	正新监理		总包	1	赵晓峰	
63	会议纪要011	正新监理		总包	1	赵晓峰	
64	监理通知单014	正新监理		业主	1	于阳阳	
65	监理通知单014	正新监理		总包	1	赵晓峰	
66	监理通知单015	正新监理		业主	1	于阳阳	
67	监理通知单015	正新监理		总包	1	张书	
68	监理通知单012	正新监理		总包	1	郭悦杰	
69	监理通知单012	正新监理		业主	1	于阳阳	
70	监理通知单015	正新监理		四川乙辰	1	于阳阳	

PDF

2023.7.26











序号	文件名称	文件来源/类别	接收		发放	
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
71	会议纪要 012	正衡监理	2023.08.05	华东院	1	赵世强
72	会议纪要 013	正衡监理	2023.08.05	华东院	1	赵世强
73	监理联系单 003	正衡监理		四川工程	1	
74	监理通知单 016	正衡监理		西里公司	1	于明浩
75	监理月报 03	正衡监理		业主	1	于明浩
76	会议纪要 012	正衡监理		业主	1	于明浩
77	会议纪要 013	正衡监理		业主	1	于明浩
78	监理通知单 016	正衡监理		业主	1	于明浩
79	监理通知单 017	正衡监理		西里公司	1	于明浩
80	监理通知单 017	正衡监理		业主	1	
81	监理通知单 018	正衡监理		华东院	1	张永书
82	监理通知单 019	正衡监理	2023.08.07	业主		于明浩
83	监理通知单 020	正衡监理	2023.08.31	四川工程	1	于明浩
84	会议纪要 015	正衡监理		华东院	1	于明浩

序号	文件名称	文件来源/类别	接收		发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期	
85	会议纪要 016	正衡监理		华东院	1	刘明志 2016.11.1	
86	会议纪要 017	正衡监理		华东院	1	刘明志 2016.11.1	
87	会议纪要 014	正衡监理		华东院	1	刘明志 2016.11.1	
88	监理工作联系单 004	正衡监理		华东院	1	姜忠华 11.1	
89	监理工作联系单 004	正衡监理		四川电建	1	姜忠华 11.1	
90	会议纪要 018	正衡监理		华东院	1	姜忠华 11.1	
91	监理通知单 018	正衡监理		业主	1	姜忠华 11.1	
92	监理通知单 019	正衡监理		业主	1	姜忠华 11.1	
93	监理通知单 020	正衡监理		业主	1	姜忠华 11.1	
94	监理工作联系单 004	正衡监理		业主	1	姜忠华 11.1	
95	会议纪要 014	正衡监理		业主	1	姜忠华 11.1	
96	会议纪要 015	正衡监理		业主	1	姜忠华 11.1	
97	会议纪要 016	正衡监理		业主	1	姜忠华 11.1	
98	会议纪要 017	正衡监理		业主	1	姜忠华 11.1	

序号	文件名称	文件来源/类别	接收		发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期	
99	会议纪要018	正衡监理		业主	1	于自江	
100	会议纪要019	正衡监理		业主	1	于自江	
101	月报04	正衡监理		业主	1	于自江	
102	会议纪要019	正衡监理		总包	1	史世文	
103	监理通知单021	正衡监理		总包	1	张永吉	
104	监理工作联系单005	正衡监理		总包	1	王明	
105	监理通知单022	正衡监理		总包	1	王明	
106	监理通知单022	正衡监理		瓦里工程	1	于明	
107	会议纪要020	正衡监理		华木院	1	史世文	
108	监理通知单023	正衡监理		华木院	1	王明	
109	会议纪要021	正衡监理		华木院	1	史世文	
110	监理通知单024	正衡监理		瓦里工程	1	王明	
111	监理工作联系单006	正衡监理		四川城建	1	王明	

序号	文件名称	文件来源类别	接收		发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期	
112	监理通知单025	正衡监理		四川中建	1	李强	
113	监理工作联系单007	正衡监理		四川中建	1	拒签 (没有图纸)	
114	监理工作联系单007	正衡监理		华林院(总包)	1	李强	
115	监理通知单025	正衡监理		总包	1	李明伟	
116	会议纪要022	正衡监理		总包	1	李明伟	
117	会议纪要023	正衡监理		总包	1	李明伟	
118	监理通知单026	正衡监理		总包	1	李明伟	
119	监理通知单027	正衡监理		瓦里工程	1	李明伟	
120	监理通知单027	正衡监理		总包	1	李明伟	
121	监理通知单027	正衡监理		四川工程	1	李明伟	
122	监理工作联系单008	正衡监理		总包	1	李明伟	
123	监理工作联系单008	正衡监理		四川工程	1	李明伟	
124	监理工作联系单008	正衡监理		瓦里工程	1	李明伟	

序号	文件名称	文件来源/类别	接收	发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
	监理通知单 021	正衡监理	陈安民	业主	1	
	监理通知单 022	正衡监理	陈安民	业主	1	
	监理通知单 023	正衡监理	陈安民	业主	1	
	监理通知单 024	正衡监理	陈安民	业主	1	
	监理工作联系单 005	正衡监理	陈安民	业主	1	
	监理工作联系单 006	正衡监理	陈安民	业主	1	
	监理工作联系单 007	正衡监理	陈安民	业主	1	
	会议纪要 第02期	正衡监理	陈安民	业主	1	
	会议纪要 第01期	正衡监理	陈安民	业主	1	
	会议纪要 第02期	正衡监理	陈安民	业主	1	
	会议纪要 第03期	正衡监理	陈安民	业主	1	
	会议纪要 第04期	正衡监理	陈安民	业主	1	
	会议纪要 第05期	正衡监理	陈安民	业主	1	
	会议纪要 第06期	正衡监理	陈安民	业主	1	
	会议纪要 第07期	正衡监理	陈安民	业主	1	

序号	文件名称	文件来源/类别	接收		发放		
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期	
	11# 监理工作联系单 008.	正衡监理		业主	1		
	会议记录 24 期	正衡监理		业主	1		
	会议记录 05 期	正衡监理		业主	1		
	月报 06 期	正衡监理		业主	1		
	工程处罚单 02	正衡监理	/	业主	1		
	11# 监理工作联系单 09	正衡监理	/	业主	1		
	工程处罚单 03.	正衡监理	/	业主	1		
	11# 监理工作联系单 10.	正衡监理	/	业主	1	