

文件收发记录表

工程名称: 南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人	领取单位	份数	领取日期
1	监理工作联系单01	正衡监理		江苏农垦	1	
1	监理工作联系单01	正衡监理	高印成	江苏万安	1	2022.7.16
2	监理工作联系单02	正衡监理		江苏农垦	1	
2	监理工作联系单02	正衡监理	高印成	江苏万安	1	2022.7.25
3	监理工作联系单01	正衡监理		江苏农垦	1	
3	监理工作联系单01	正衡监理	高印成	江苏万安	1	2022.7.29
4	监理工作联系单03	正衡监理		江苏农垦	1	
4	监理工作联系单03	正衡监理	高印成	江苏万安	1	2022.8.2
5	监理工作联系单04	正衡监理		江苏农垦	1	
5	监理工作联系单04	正衡监理	高印成	江苏万安	1	2022.8.9
6	监理工作联系单05	正衡监理		江苏农垦	1	
6	监理工作联系单05	正衡监理	高印成	江苏万安	1	2022.8.17
7	监理工作联系单02	正衡监理		江苏农垦	1	
7	监理工作联系单02	正衡监理	高印成	江苏万安	1	2022.8.17

注 本表由监理项目部填写, 监理项目部自存。



文件收发记录表

工程名称：南京顺欣制药 0.8MW 光伏发电项目

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发 放		
			接收人	领取单位	份数	领取日期
8	监理通知单03	正衡监理		江苏农垦		
8	监理通知单03	正衡监理	张明成	江苏万丰		2021.08.21
9	监理通知单04	正衡监理		江苏农垦		
9	监理通知单04	正衡监理	张明成	江苏万丰		2021.08.22
10	监理通知单05	正衡监理		江苏农垦		
10	监理通知单05	正衡监理	张明成	江苏万丰		2021.08.26
11	监理通知单06	正衡监理		江苏农垦		
11	监理通知单06	正衡监理	张明成	江苏万丰		2021.08.27
12	监理通知单07	正衡监理		江苏农垦		
12	监理通知单07	正衡监理	张明成	江苏万丰		2021.08.28
13	监理通知单08	正衡监理		江苏农垦		
13	监理通知单08	正衡监理	张明成	江苏万丰		2021.08.28
14	监理通知单09	正衡监理		江苏农垦		
14	监理通知单09	正衡监理	张明成	江苏万丰		2021.08.29

注 本表由监理项目部填写，监理项目部自存。

