

文件收发记录表

工程名称:连云港润众制药 1.6MW 光伏发电项目

编号: SKQN-RZZYGF01-WJ-001

序号	文件名称及编号	文件来源/类别	发 放			
			接收人/日期	领取单位	份数	领取人/日期
1	会议纪要 SKQN-RZZYGF-HJY-01	正衡监理.	2022.09.30.			
2	“ “ “ “ “ “ “ “	“ “ “ “	“ “ “ “	江苏润安	1	徐杰 2022.9.30
3	监理工作联系单 SKQN-RZZYGF-01-LX-001	正衡监理.	2022.10.08.			
4	“ “ “ “ “ “ “ “	“ “ “ “	“ “ “ “	江苏润安	1	徐杰 2022.10.08
5	监理工作联系单 SKQN-RZZYGF-01-LX-002	正衡监理.	2022.10.08.			
6	“ “ “ “ “ “ “ “	“ “ “ “	“ “ “ “	江苏润安	1	徐杰 2022.10.08
7	监理工程师通知单 SKQN-RZZYGF-01-LT2D-01	正衡监理.	2022.10.10.			

8	11 11	11	11	11	江林石宏	1	徐生 2022.10.10
9	监理工程师通知单. SKQN-R2234F01-JLJZD-02	正德监理	2022.10.12.				
10	11 11	11	11	11	江林石宏	1	徐生 2022.10.12
11	监理工程师通知单. SKQN-R2234F01-JLJZD-03	正德监理	2022.10.14.				
12	11 11	11	11	11	江林石宏	1	徐生 2022.10.14
13	监理工程师联系单. SKQN-R2234F01-LX-03	正德监理	2022.10.14				
14	11 11	11	11	11	江林石宏	1	徐生 2022.10.14
15	监理工程师通知单. SKQN-R2234F01-JLJZD-04	正德监理	2022.10.15.				
16	11 11	11	11	11	江林石宏	1	徐生 2022.10.15
17	会议纪要 SKQN-R2234F01-HYD-01	正德监理	2022.10.15				

18	、 、 、 、	、 、	、 、	、 、	江苏-万安	1	徐杰 2022.10.15
19	会议纪要 SKAN-R2215F01-HYJ-02	正级监理	2022.10.24				
20	、 、 、 、	、 、	、 、	、 、	江苏-万安	1	徐杰 2022.10.24
21	通知单 SKAN-R2215F01-742D-05	正级监理	2022.10.25		江苏-万安	1	徐杰 2022.10.25
22	通知单 -06	正级监理	2022.11.01		江苏-万安	1	徐杰 2022.11.01
23	通知单 -07	正级监理	2022.11.01		江苏-万安	1	徐杰 2022.11.01
24	通知单 -08	正级监理	2022.11.02		江苏-万安	1	徐杰 2022.11.02
25	通知单 -09	正级监理	2022.11.07		江苏-万安	1	徐杰 2022.11.07
26	通知单 -10	正级监理	2022.11.10		江苏-万安	1	徐杰 2022.11.10
27	通知单 -11	正级监理	2022.11.11		江苏-万安	1	徐杰 2022.11.11

28	通知单	-12	正强监理	2022/12/25	江苏万安	1	徐杰 2022.11.25
29	通知单	-13	正强监理	2022/12/24	江苏万安	1	徐杰 2022.12.24
30	通知单	-14	正强监理	2022/12/14	江苏万安	1	徐杰 2022.12.14
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							