

资料异常上传情况说明

项目名称：海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏发电项目

不能上传资料名称	监理检查记录
不能上传原因说明： 项目处于停工状态，本周无形成监理检查记录。 填表人：储乐峰	
监理项目部确认： 情况属实。 监理项目部（章）： 项目负责人：储乐峰 日期：2017.10.16	