

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.549

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	20190427		检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-张备战	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查事项			检查结果		
光伏组件基础安装检查			符合设计要求		
光伏组件设备安装检查			符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查			符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查			符合设计要求		
逆变器安装检查			符合设计要求		
并网配电箱安装检查			符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查			符合设计要求		
防雷接地装置安装检查			符合设计要求		
/			/		
/			/		
/			/		
/			/		
检查人	张军枫		检查日期	20190427	
问题整改情况	无 整改负责人： 日期				
复查意见	 复查人： 日期				

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.550

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-赵沉沉
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.551

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-张金磊
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.552

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-宋体志
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.553

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-李世云
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.554

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-石大亮
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.555

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-李赵英
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.556

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-张美明
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.557

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-胡张敬
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.558

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-蔡新强
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.559

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-张雨静
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.560

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	20190427		检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-陆赵氏	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查事项			检查结果		
光伏组件基础安装检查			符合设计要求		
光伏组件设备安装检查			符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查			符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查			符合设计要求		
逆变器安装检查			符合设计要求		
并网配电箱安装检查			符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查			符合设计要求		
防雷接地装置安装检查			符合设计要求		
/			/		
/			/		
/			/		
/			/		
检查人	张军枫		检查日期	20190427	
问题整改情况	无 整改负责人： 日期				
复查意见	 复查人： 日期				

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.561

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-刘德虎
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.562

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-李继军
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.563

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	20190427		检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-耿书飞	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查事项			检查结果		
光伏组件基础安装检查			符合设计要求		
光伏组件设备安装检查			符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查			符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查			符合设计要求		
逆变器安装检查			符合设计要求		
并网配电箱安装检查			符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查			符合设计要求		
防雷接地装置安装检查			符合设计要求		
/			/		
/			/		
/			/		
/			/		
检查人	张军枫		检查日期	20190427	
问题整改情况	无 整改负责人： 日期				
复查意见	 复查人： 日期				

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.564

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-王长玉
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.565

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-王永玉
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.566

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-张德树
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.567

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-马玉芹
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.568

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-张建姚
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.569

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-汤从喜
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.570

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-周乃闯
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.571

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-王家干
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫		检查日期
		20190427	
问题整改情况	无		
	整改负责人： 日期		
复查意见			
	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.572

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-刘国美
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.573

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-夏翠青
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.574

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-李加侠
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.575

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-王长路
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.576

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-胡永
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.577

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-夏文潭
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.578

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	20190427		检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-钟晓跳	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查事项			检查结果		
光伏组件基础安装检查			符合设计要求		
光伏组件设备安装检查			符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查			符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查			符合设计要求		
逆变器安装检查			符合设计要求		
并网配电箱安装检查			符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查			符合设计要求		
防雷接地装置安装检查			符合设计要求		
/			/		
/			/		
/			/		
/			/		
检查人	张军枫		检查日期	20190427	
问题整改情况	无 整改负责人： 日期				
复查意见	 复查人： 日期				

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.579

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-刘海舰
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.580

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-刘俊杰
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.581

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-刘小盼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.582

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	20190427		检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-朱娟	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查事项			检查结果		
光伏组件基础安装检查			符合设计要求		
光伏组件设备安装检查			符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查			符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查			符合设计要求		
逆变器安装检查			符合设计要求		
并网配电箱安装检查			符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查			符合设计要求		
防雷接地装置安装检查			符合设计要求		
/			/		
/			/		
/			/		
/			/		
检查人	张军枫		检查日期	20190427	
问题整改情况	无 整改负责人： 日期				
复查意见	 复查人： 日期				

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.584

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-刘国收
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.585

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-周计
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1. 586

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-王传武
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.587

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-周探探
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1. 589

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-李新汉
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.590

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-高永峰
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.591

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-李元
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.592

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-李兴保
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.593

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-汪大梅
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫		检查日期
		20190427	
问题整改情况	无		
	整改负责人： 日期		
复查意见			
	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.594

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-朱文学
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.595

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-杨菊
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1. 596

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-孙玉侠
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.597

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-施央亭
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1. 598

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-徐红
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项		检查结果	
光伏组件基础安装检查		符合设计要求	
光伏组件设备安装检查		符合设计要求	
直流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
交流侧线缆敷设检查		符合设计要求	
逆变器安装检查		符合设计要求	
并网配电箱安装检查		符合设计要求	
电缆终端制作及电气连接检查		符合设计要求	
防雷接地装置安装检查		符合设计要求	
/		/	
/		/	
/		/	
/		/	
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	 复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.599

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	20190427	检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-王振波
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查事项	检查结果		
光伏组件基础安装检查	符合设计要求		
光伏组件设备安装检查	符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查	符合设计要求		
逆变器安装检查	符合设计要求		
并网配电箱安装检查	符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查	符合设计要求		
防雷接地装置安装检查	符合设计要求		
/	/		
/	/		
/	/		
/	/		
检查人	张军枫	检查日期	20190427
问题整改情况	无 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：助残扶贫分布式光伏电站项目（宿迁市）

编号：ZHSUP-851-4-3-1.600

施工单位	江苏欣佰建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	20190427		检查地点	宿迁市泗洪县魏营镇-夏传云	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查事项			检查结果		
光伏组件基础安装检查			符合设计要求		
光伏组件设备安装检查			符合设计要求		
直流侧线缆敷设检查			符合设计要求		
交流侧线缆敷设检查			符合设计要求		
逆变器安装检查			符合设计要求		
并网配电箱安装检查			符合设计要求		
电缆终端制作及电气连接检查			符合设计要求		
防雷接地装置安装检查			符合设计要求		
/			/		
/			/		
/			/		
/			/		
检查人	张军枫		检查日期	20190427	
问题整改情况	无 整改负责人： 日期				
复查意见	复查人： 日期				

