

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：JLJC-016

|           |                                                                                                                          |  |                 |                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| 施工单位      | 安徽慧天新能源技术有限公司                                                                                                            |  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司    |
| 检查时间      | 2020.07.12                                                                                                               |  | 检查地点            | 2#库屋顶施工区域         |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                           |  |                 |                   |
| 施工及检查情况简述 | 2#库屋面进行直流电缆敷设，对敷设质量情况进行检查                                                                                                |  |                 |                   |
| 存在问题      | 1. 个别位置电缆排列不够整齐，拐角处弯度不一致，影响美观。<br>2. 安装完毕有个别螺栓没有完全紧固。<br>3. 电缆敷设时，没有按要求挂牌。                                               |  |                 |                   |
| 整改要求      | 1. 严格按照施工规范进行安装，要按照图纸施工。<br>2. 电缆敷设时，应每放完一根，就要进行整理、挂牌、绑扎，固定好一根，经质检人员验收合格，方可施放下一根<br>3. 要求螺栓用力矩扳手紧固到位。<br>4. 要及时自检进行消缺处理。 |  |                 |                   |
| 检查人       | 房立华                                                                                                                      |  | 施工项目部<br>签收人/日期 | 祁明辉<br>2020.07.12 |
| 整改情况      | 已整改<br>整改负责人：祁明辉 日期：2020.07.13                                                                                           |  |                 |                   |
| 复查意见      | 已整改，符合要求。<br>复查人：房立华 日期：2020.7.14                                                                                        |  |                 |                   |



扫描全能王 创建