

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 5 日

天气: 阴
气温: _____

星期: 四
工程名称: 宿松县2018年斗五寨光伏扶贫项目一标段二标段

监
理
工
作
情
况

监理方、业主方、总包方 在扶贫办,召开会议,由扶贫办曹主任主持,并下发开工令。

1、

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

安徽
山电
力工程
有限公司

无

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建