

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 7 月 8 日

天气: 晴
气温: _____

星期: 一
工程名称: 宿松县2018年第二批光伏扶贫项目.一标段二标段

监
理
工
作
情
况

因项目未达到施工条件, 暂未施工(一个村)
整理监理资料

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

安徽
远山电
力工程
有限公司

项目测量, 破凉镇, 新耕村场平,

其
它
事
项

挖机1台,

本日现场监理人员

王波

记录人:

王波

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

刘士发

