

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 01 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 18-30℃

工程名称: 溧水王屋山岩坎发电项目

监 理 工 作 情 况	施工规格继续停工。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	张喜君 张大伟	
记录人:	张喜君	总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建