

监 理 日 记()

日期: 2017 年 10 月 19 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 16~24℃

工程名称: 建水县五里冲光伏发电项目.

监 理 工 作 情 况	施工现场继续停工. 整理监理资料	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项		
本日现场监理人员 张喜君, 张大伟		
记录人: 张喜君		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建