

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 22 日

星期: 五

工程名称: 建水县五星冲光伏扶贫电站

天气: 小雨

气温: _____

监
理
工
作
情
况

施工现场继续停工
整理监理资料。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

其
它
事
项

本日现场监理人员

张袁昆, 张大伟

总监 (总监代表):

记录人: 张大伟

江苏省建设厅监制

