

监 理 日 记()

日期: 2017年10月09日

天气: 多云

星期: 一

气温: 17-27℃

工程名称: 建水五里冲光伏发电有限公司.

监
理
工
作
情
况

今天同业主(邵贵强)联系关于地租现场事宜, 目前业主之间协商没有新的结果, 让我们监理单位与总承包单位继续等待.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

其
它
事
项

向总承包单位(中水四局)下发签证工作联系单一份.(关于地租资料上报事宜). 编号: 043

本日现场监理人员

张喜君

张大伟

记录人:

张喜君

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

