

监 理 日 记()

日期: 2017年09月21日

星期: 四

天气: 中雨

气温: 19-25℃

工程名称: 溧水五里山光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 现场监理等2. 投资业主与羊场方继续谈判协商, 没有商谈结果. 2. 进行施工材料盘点, 发现材料缺少很多, 材料需要采购.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张惠君, 张惠君, 张太伟		
记录人: 张惠君		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

