

监 理 日 记()

日期: 2017年09月27日

天气: 阴

星期: 二

气温: 19-30℃

工程名称: 康沃玉皇山光伏发电有限公司.

监 理 工 作 情 况	现场继续停工。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 张惠君, 张天伟		
记录人: 张惠君		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

