

监 理 日 记()

日期: 2017年3月16日

星期: 四

天气: 阵雨

气温: 12~14℃

工程名称: 干塘整治一期

监 理 工 作 情 况	因天气原因未能施工, 批复报审资料, 完善监理云	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	电至陈付一样, 确认光伏区电气、电缆沟等报审表可以通审批	
本日现场监理人员 3人		
记录人: 3人		总监(总监代表):