

监 理 日 记()

日期: 2017年3月18日

星期: 六

工程名称: 于都县古山20MWp

天气: 雨

气温: 10~12℃

监 理 工 作 情 况	巡查施工进度情况, 支架固定, 围栏安装, 因下雨, 未施工几小时	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏中能	施工进度 2人 施工进度 2人 完成。 围栏 6人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		2人
记录人: 2人		总监 (总监代表):