

监 理 日 记()

日期: 2017年3月22日

星期: 三

天气: 中雨
气温: 18°/20°

工程名称: 盘石山干都20MWp

监
理
工
作
情
况

因天气原因, 暂停施工。

施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏华能	

其
它
事
项

本日现场监理人员 2人

记录人: 2人

总监 (总监代表):