

监 理 日 记()

日期: 2017年5月3日

天气: 晴转多云

星期: 三

气温: 22/21

工程名称: 二期工程

监 理 工 作 情 况	因天气原因进行到前缺整理 整理施工资料	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏华能	缺人
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 2人		
记录人: 2人		总监 (总监代表):