

监 理 日 记()

日期: 2017 年 5 月 4 日

天气: 雨

星期: 四

气温: _____

工程名称: 于都二期 201146

监 理 工 作 情 况	因天气原因下雨未施工 整理施工资料		
施 工 情 况	承包单位 江苏华能	施工内容及进度	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		刘元	
记录人: 刘元		总监 (总监代表):	